

П А С П О Р Т
регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Кировской области

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Кировской области			
Краткое наименование регионального проекта	Развитие экспорта	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Сандалов М.А.	Заместитель Председателя Правительства Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Даренский А.И.	заместитель министра промышленности предпринимательства и торговли Кировской области		
Администратор регионального проекта	Шильникова Л.В.	Консультант отдела региональных проектов и программ		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Экономическое развитие и поддержка предпринимательства"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта															
1.1.	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0	ФП	Единица	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Создана экосистема («Одно окно») предоставления услуг экспортерам на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр»																
1.1	Проведены ежегодные информационно-популяризационные мероприятия по информированию о преимуществах использования механизма "одного окна" в сфере внешнеэкономическо й деятельности	-	Условн ая единиц а	0,0000	-	-	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	-	Действующие и потенциальные экспортеры Кировской области осведомлены о полном перечне государственных, административных и иных услуг в сфере внешнеэкономичес кой деятельности, предоставляемых в электронной форме по принципу "одного окна" с использованием информационной системы «Одно окно». На официальном сайте министерства промышленности, предпринимательст	Провед ение информа ционно- коммуни кационн ой кампани и	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															ва и торговли Кировской области в информационно- телекоммуникацио нной сети "Интернет" размещено не менее 12 информационных материалов.		
2	Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта																
2.1	Проведена информационная кампания в Кировской области о принятии актов в части упрощения экспортного контроля	-	Условн ая единиц а	0,0000	2019	-	1,0 000	-	-	-	-	-	-	-	Заинтересованные организации Кировской области уведомлены о ведении общедоступного перечня товаров, в отношении которых Федеральной службой по техническому и экспортному контролю России принято	Проведение информа ционно- коммуни кационн ой кампани и	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															идентификационно е решение о неприменении запретов и ограничений; о перечне иностранных государств и видов контролируемых товаров, в отношении которых может быть установлен режим безлицензионного экспорта; о создании информационных сервисов для обеспечения соблюдения требований экспортного контроля		
2.2	Проведена информационная кампания в	-	Условн ая единиц	0,0000	-	-	1,0 000	-	-	-	-	-	-	-	Заинтересованные организации Кировской области	Проведе ние информа	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	Кировской области о расширении возможности применения ставки 0% НДС в конкретных случаях		а												уведомлены о применении 0% НДС при вывозе строительных и иных материалов, предназначенных для возведения экспортёром объекта за рубежом; при вывозе товаров по договору лизинга; при экспорте информационных технологий и связанных с ними услуг	ционно- коммуни кационн ой кампани и	
2.3	Созданы условия для продвижения экспорта Кировской области в зарубежные страны	-	Условн ая единиц а	0,0000	-	-	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	Обеспечено продвижение экспорта Кировской области на зарубежные рынки, путем проведения информационной кампании о мерах государственной	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															поддержки и об особенностях экспорта в зарубежные страны, а также путем обеспечения участия промышленных предприятий в международных выставочно- ярмарочных и конгрессных мероприятиях		
2.4	Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Кировской области. Нарастающий итог	-	Условн ая единиц а	0,0000	-	-	-	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	В Кировской области к концу 2023 года обеспечить внедрение не менее 13 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0	Утвержд ение документ а	
2.5	Проведена информационная кампания среди	-	Условн ая единиц	0,0000	-	-	-	1,0 000	-	-	-	-	-	-	Экспортеры Кировской области и инвесторы	Провед ение информа	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
	экспортеров Кировской области и инвесторов о программе Внешэкономбанка и АО «Российский экспортный центр» по финансированию проектов по созданию (модернизации) экспортно ориентированных производств		а												проинформирован ы о программе Внешэкономбанка и АО «Российский экспортный центр» по финансированию проектов по созданию (модернизации) экспортно ориентированных производств	ционно- коммуни кационн ой кампани и
2.6	Организовано участие Кировской области в окружном этапе Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»	-	Условн ая единиц а	-	-	-	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	-	В Кировской области проведен региональный этап Всероссийского конкурса в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года". Обеспечено участие представителей предприятий	Проведе ние массовых мероприя тий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Кировской области в окружном этапе конкурса		

7. Дополнительная информация

Исполнители:

Министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Развитие экспорта

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создана экосистема («Одно окно») предоставления услуг экспортерам на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр»								
1.1	Результат "Проведены ежегодные информационно-популяризационные мероприятия по информированию о преимуществах использования механизма "одного окна" в сфере внешнеэкономической деятельности"	01.01.2021	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Даренский А.И.	Действующие и потенциальные экспортеры Кировской области осведомлены о полном перечне государственных, административных и иных услуг в сфере внешнеэкономической деятельности, предоставляемых в электронной форме по принципу "одного окна" с использованием информационной системы «Одно окно». На официальном сайте министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещено	Нет	Цифровая платформа АО "Российский экспортный центр"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							не менее 12 информационных материалов.		
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леушина О.А.	Протокол Рабочей группой регионального проекта утвержден план по информационному сопровождению	-	-
1.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.07.2021	01	03	Ардашева Е.А.	Прочий тип документа Информация о введении в промышленную эксплуатацию информационной системы «Одно окно» размещена на сайтах exportkirov.ru, prom.kirovreg.ru, заключено соглашение о реализации программы экспортных семинаров	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами	Шильникова Л.В.	Отчет Руководителем регионального проекта утвержден отчет о проведении мероприятий	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					атами и контрольными точкам и отсутствует		по информационному сопровождению		
1.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Руководителем регионального проекта утвержден план по информационному сопровождению	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шильникова Л.В.	Отчет Информация о введении в промышленную эксплуатацию информационной системы «Одно окно» размещена на сайтах exportkirov.ru, prom.kirovreg.ru в количестве не менее 3 публикаций. Кроме того, на базе АНО "ЦПЭ" проведены 2 информационных	-	Официальный сайт МППТКО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							мероприятия по указанной теме.		
1.1.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Отчет Информация о введении в промышленную эксплуатацию информационной системы «Одно окно» размещена на сайтах exportkirov.ru, prom.kirovreg.ru в количестве не менее 3 публикаций. Кроме того, на базе АНО "ЦПЭ" проведены 3 информационных мероприятия по указанной теме.	-	Официальный сайт МППТКО
1.1.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Отчет Информация о введении в промышленную эксплуатацию информационной системы «Одно окно» размещена на сайтах exportkirov.ru, prom.kirovreg.ru в количестве не менее 3 публикаций. Кроме того, на базе АНО "ЦПЭ" проведены 3 информационных мероприятия по указанной теме.	-	Официальный сайт МППТКО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Отчет Руководителем регионального проекта утвержден отчет об исполнении плана по информационному сопровождению. Мероприятия реализованы в полном объеме	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Отчет Проведено с начала года не менее 10 семинаров для действующих и потенциальных экспортеров Кировской области о мерах поддержки экспорта и внедрении информационной системы "Одно окно", размещено на сайтах exportkirov.ru, prom.kirovreg.ru тематических информационных материалов не менее 12.	-	Официальный сайт МППТКО
1.1.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	03.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Руководителем регионального проекта утвержден план по	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работы)", значение: 0.0000, Условная единица			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		информационному сопровождению.		
1.1.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Условная единица	-	28.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Информация о введении в промышленную эксплуатацию информационной системы «Одно окно» размещена на сайтах exportkirov.ru, prom.kirovreg.ru в количестве не менее 4 публикаций.	-	-
1.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Для экспортно ориентированных предприятий региона проведено мероприятие по вопросам получения мер поддержки, оказываемым в электронном виде через платформу «Мой экспорт» ИС «Одно окно», и правилах работы с инструментами платформы	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Условная единица	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Информация о введении в промышленную эксплуатацию информационной системы «Одно окно» размещена на сайтах exportkirov.ru, prom.kirovreg.ru в количестве не менее 2 публикаций. Кроме того, на базе АНО "ЦПЭ" проведены 2 информационных мероприятия по указанной теме.	-	-
1.1.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Условная единица	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Информация о введении в промышленную эксплуатацию информационной системы «Одно окно» размещена на сайтах exportkirov.ru, prom.kirovreg.ru в количестве не менее 3 публикаций. Кроме того, на базе АНО "ЦПЭ" проведены 3 информационных мероприятия по указанной теме.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Проведено с начала года не менее 10 семинаров для действующих и потенциальных экспортеров Кировской области о мерах поддержки экспорта и внедрении информационной системы "Одно окно", размещено на сайтах exportkirov.ru, prom.kirovreg.ru тематических информационных материалов не менее 12.	-	-
1.1.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Отчет об исполнении плана по информационному сопровождению утвержден руководителем регионального проекта, планируемые к проведению мероприятия реализованы в полном объеме	-	-
2	Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта								
2.1	Результат "Проведена информационная кампания в	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Кряжева Н.М.	Заинтересованные организации Кировской	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Кировской области о принятии актов в части упрощения экспортного контроля"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		области уведомлены о ведении общедоступного перечня товаров, в отношении которых Федеральной службой по техническому и экспортному контролю России принято идентификационное решение о неприменении запретов и ограничений; о перечне иностранных государств и видов контролируемых товаров, в отношении которых может быть установлен режим безлицензионного экспорта; о создании информационных сервисов для обеспечения соблюдения требований экспортного контроля		
2.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кряжева Н.М.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кряжева Н.М.		-	-
2.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кряжева Н.М.		-	-
2.2	Результат "Проведена информационная кампания в Кировской области о расширении возможности применения ставки	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Кряжева Н.М.	Заинтересованные организации Кировской области уведомлены о применении 0% НДС при	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0% НДС в конкретных случаях"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		вывозе строительных и иных материалов, предназначенных для возведения экспортёром объекта за рубежом; при вывозе товаров по договору лизинга; при экспорте информационных технологий и связанных с ними услуг		
2.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кряжева Н.М.		-	-
2.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Кряжева Н.М.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кряжева Н.М.		-	-
2.3	Результат "Проведена информационная кампания среди экспортеров Кировской области и инвесторов о программе Внешэкономбанка и АО «Российский экспортный центр» по финансированию проектов по созданию (модернизации) экспортно ориентированных производств"	01.01.2020	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пестриков Д.А.	Экспортеры Кировской области и инвесторы проинформированы о программе Внешэкономбанка и АО «Российский экспортный центр» по финансированию проектов по созданию (модернизации) экспортно ориентированных производств	Нет	Официальный сайт АО "Российский экспортный центр" в сети Интернет
2.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Леушина О.А.	Протокол Рабочей группой регионального проекта утвержден план по информационному сопровождению	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
2.3.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леушина О.А.	Прочий тип документа Экспортеры Кировской области уведомлены об условиях участия в программе	-	-
2.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леушина О.А.	Отчет Информация о программе Внешэкономбанка и АО "Российский экспортный центр" доведена до сведения экспортеров (потенциальных экспортеров) Кировской области	-	-
2.4	Результат "Созданы условия для	01.01.2021	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Даренский	Обеспечено продвижение	Нет	Портал

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	продвижения экспорта Кировской области в зарубежные страны"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	А.И.	экспорта Кировской области на зарубежные рынки, путем проведения информационной кампании о мерах государственной поддержки и об особенностях экспорта в зарубежные страны, а также путем обеспечения участия промышленных предприятий в международных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях		внешнеэкономической информации Минэкономразвития России
2.4.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Разработан проект Странового плана по продвижению экспорта Кировской области на период с 2022 по 2024 годы в 1 иностранное государство	-	-
2.4.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Шильникова Л.В.	Отчет Субъекты предпринимательства Кировской области проинформированы об особенностях ведения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		экспортной деятельности. На официальных источниках министерства в сети "Интернет" опубликованы не менее 12-и тематических информационных материалов		
2.4.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Отчет Субъекты предпринимательства Кировской области приняли участие не менее чем в 8-ми международных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях	-	-
2.4.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Утвержден государственный план развития взаимодействия между Кировской областью и Республикой Казахстан на период с 2022 по 2024 год	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.4.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Субъекты предпринимательства Кировской области приняли участие не менее чем в 4х международных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях	-	-
2.4.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Субъекты предпринимательства Кировской области проинформированы об особенностях ведения экспортной деятельности в приоритетных направлениях развития экспорта. На официальных источниках министерства в сети "Интернет" опубликованы не менее 6-и тематических информационных материалов	-	Официальный сайт МППТКО
2.4.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Отчет о реализации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		действующего странового плана по развитию взаимодействия между Кировской областью и Республикой Казахстан по итогам 2022 года.		
2.4.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Субъекты предпринимательства Кировской области приняли участие не менее чем в 8 международных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях	-	-
2.4.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Субъекты предпринимательства Кировской области проинформированы об особенностях ведения экспортной деятельности в приоритетных направлениях развития экспорта. На официальных	-	Официальный сайт МППТКО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		источниках министерства в сети "Интернет" опубликованы не менее 12-и тематических информационных материалов по итогу года		
2.4.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Условная единица	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа План международных мероприятий Кировской области на 2023 год утвержден протоколом заседания Экспортного совета при Губернаторе Кировской области	-	-
2.4.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Условная единица	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Сформированы аналитические материалы об объектах экспортной и промышленной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области, имеющих потенциал для развития в рамках международного сотрудничества по линии иностранных городов-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							побратимов. Сведения предоставлены для дальнейшей работы в министерство экономического развития Кировской области		
2.4.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Условная единица	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Сформирован список региональных товаропроизводителей и аналитические материалы о них, заинтересованных в развитии сотрудничества на рынки регионов Африки. Сведения предоставлены для использования в работе депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Бутиной М.В. в соответствии с Протоколом № 3 заседания Экспортного совета при Губернаторе Кировской области от 26.12.2022	-	-
2.4.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000,	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты Правительства Российской	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Условная единица			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		Федерации и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, регламентирующие предоставление мер государственной поддержки экспортно ориентированным предприятиям направлены в адрес АО «Российский экспортный центр» и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации		
2.4.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Условная единица	-	30.06.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Субъекты предпринимательства Кировской области проинформированы об особенностях ведения экспортной деятельности в приоритетных направлениях развития экспорта. На официальных источниках министерства в сети "Интернет" в 1 полугодии 2023 года опубликованы не менее 10-и тематических	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.4.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Субъекты предпринимательства Кировской области в 2023 году приняли участие не менее чем в 8 международных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях	-	-
2.4.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Обеспечено участие экспортно ориентированных предприятий Кировской области в презентации потенциала региона на площадке Министерства иностранных дел Российской Федерации	-	-
2.4.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Действующие и потенциальные экспортеры Кировской области проинформированы о приоритетных зарубежных рынках для продвижения экспорта и требованиях для	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		выхода на эти рынки в соответствии с утвержденными Страновыми планами действий по продвижению экспорта Кировской области в зарубежные страны		
2.4.20	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Действующие и потенциальные экспортеры Кировской области проинформированы о приоритетных зарубежных рынках для продвижения экспорта и требованиях для выхода на эти рынки в соответствии с утвержденными Страновыми планами действий по продвижению экспорта Кировской области в зарубежные страны	-	-
2.4.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Шильникова Л.В.	Отчет Действующие и потенциальные экспортеры Кировской области приняли участие в мероприятиях, направленных на	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		продвижение экспорта Кировской области в зарубежные страны.		
2.5	Результат "Организовано участие Кировской области в окружном этапе Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»"	01.01.2021	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Даренский А.И.	В Кировской области проведен региональный этап Всероссийского конкурса в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года". Обеспечено участие представителей предприятий Кировской области в окружном этапе конкурса	Нет	Официальный сайт ОА "Российский экспортный центр" в сети Интернет
2.5.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бураков Н.Р.	Отчет Подготовлен отчет об итогах проведения регионального этапа конкурса "Экспортер года" в 2020 году.	-	-
2.5.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Бураков Н.Р.	Прочий тип документа Проведен региональный	-	Официальный сайт АНО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		этап конкурса «Экспортер года». Определены победители по номинациям. Информация об итогах конкурса размещена на сайтах exportkirov.ru , prom.kirovreg.ru		"Центр поддержки экспорта", АО "Российский экспортный центр"
2.5.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.09.2021	03	05	Шильникова Л.В.	Заявка В министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области направлены заявки на участие в окружном этапе конкурса "Экспортер года" от компаний-экспортеров Кировской области для верификации данных.	-	-
2.5.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Приведение в соответствие с областным и федеральным законодательством правовой документации, регламентирующей проведение регионального этапа конкурса "Экспортер года " в 2021 году	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.5.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ардашева Е.А.	Прочий тип документа Обеспечено участие экспортеров Кировской области в окружного этапа конкурса «Экспортер года»	-	-
2.5.6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Приказ Проведение регионального этапа конкурса "Экспортер года" в 2022 году утверждено приказом АНО "Центр поддержки экспорта"	-	-
2.5.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Сформирован перечень заявок от предприятий региона на участие в региональном этапе конкурса "Экспортер года"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		в 2022 году		
2.5.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Протокол Проведен региональный этап конкурса «Экспортер года». Определены победители по номинациям. Информация об итогах конкурса размещена на сайтах exportkirov.ru, prom.kirovreg.ru	-	Официальный сайт МППТКО
2.5.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Размещены информационные материалы об итогах окружного этапа конкурса "Экспортер года" на сайтах exportkirov.ru, prom.kirovreg.ru	-	Официальный сайт МППТКО
2.5.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	30.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Созданы необходимые	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		материально-технические условия для проведения конкурса в 2023 году, проведено заседание Комиссии по осуществлению конкурентных закупок в 2023 году, где определен единственный победитель		
2.5.11	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа На официальных источниках министерства в сети интернет опубликовано не менее 10 информационных материалов о проведении регионального, окружного и всероссийского этапов конкурса "Экспортер года"	-	Официальный сайт МППТКО
2.5.12	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Условная единица	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Приказ Проведение конкурсных мероприятий окружного этапа "Экспортер года" в 2023 году утверждено приказом директора АНО "Центр поддержки экспорта". Созданы материально-технические условия для проведения конкурса	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.5.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Условная единица	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Сформирован перечень заявок от предприятий региона на участие в региональном этапе конкурса "Экспортер года" в 2023 году	-	-
2.5.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Проведен региональный этап конкурса «Экспортер года». Определены победители по номинациям. Информация об итогах конкурса размещена на сайтах exportkirov.ru, prom.kirovreg.ru	-	-
2.5.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Этапы проводимого конкурса отслеживаются на сайте организатора мероприятия. Информационные	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		материалы об итогах окружного этапа конкурса "Экспортер года" размещены на сайтах exportkirov.ru, prom.kirovreg.ru		
2.5.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Условная единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Созданы необходимые условия для проведения конкурса в 2023 году, а именно: с целью материально-технического обеспечения проведения конкурса в 2023 году АНО "Центр поддержки экспорта" проведено заседание Комиссии по осуществлению конкурентных закупок с целью оказания платных услуг по организации и проведению конкурса в 2023 году, по итогам которого определен единственный победитель	-	-
2.5.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000,	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа На официальных источниках министерства в сети интернет опубликовано не менее 10 информационных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Условная единица			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		материалов о проведении регионального, окружного и всероссийского этапов конкурса "Экспортер года"		
3	Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта								
3.1	Результат "Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Кировской области"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Даренский А.И.	В Кировской области к концу 2023 года обеспечить внедрение не менее 13 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0	Нет	https://regions.tandard.exportcenter.ru/instruments/regions/list/1/33000/
3.1.1	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Создан раздел по вопросам ведения экспортной деятельности на официальном сайте министерства в сети "Интернет", аккаунты в крупных социальных сетях, обеспечено их наполнение и продвижение.	-	Официальный сайт Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Указом Губернатора в Кировской области утверждена управленческая команда	-	-
3.1.3	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Перечень экспортеров Кировской области сформирован и размещен на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	-	Официальный сайт Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
3.1.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Проведено заседание Экспортного совета при Губернаторе Кировской области. Протокол совещания размещен на официальном сайте министерства в	-	Официальный сайт Министерства промышленности, предпринимательства и

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"		торговли Кировской области
3.1.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Утвержден руководителем регионального проекта отчета о внедрении на территории Кировской области Регионального экспортного стандарта 2.0.	-	-
3.1.6	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Опубликовано не менее 4 информационных материалов, направленных на популяризацию экспорта с использованием электронных площадок	-	-
3.1.7	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Утвержден руководителем регионального проекта отчета о внедрении на	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		территории Кировской области Регионального экспортного стандарта 2.0.		
3.1.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Условная единица	-	29.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шильникова Л.В.	Отчет Отчет об исполнении соглашения о реализации на территории Кировской области регионального проекта в части мероприятий по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0.	-	-
3.1.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Шильникова Л.В.	Отчет Внедрено не менее 7 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Условная единица			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
3.1.10	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Утвержден руководителем регионального проекта отчета о внедрении на территории Кировской области Регионального экспортного стандарта 2.0.	-	-
3.1.11	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Опубликовано не менее 8 информационных материалов в год, направленных на популяризацию экспорта с использованием	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		электронных площадок		
3.1.12	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Условная единица	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Отчет Внедрено не менее 13 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0.	-	-
3.1.13	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа В 2022 году проведено не менее 2х заседаний Экспортного совета при Губернаторе Кировской области. Протоколы совещаний размещены на официальном сайте	-	Официальный сайт Министерства промышленности, предпринимательства и

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"		торговли Кировской области
3.1.14	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Утвержден руководителем регионального проекта отчета о внедрении на территории Кировской области Регионального экспортного стандарта 2.0.	-	-
3.1.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Кировской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального	-	20.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Отчет Предоставлен отчет в Управление проектной деятельности при Правительстве Кировской области об исполнении соглашения о реализации регионального проекта в части мероприятий по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0.	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проекта)", значение: 0.0000, Условная единица								
3.1.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Кировской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Условная единица	-	05.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Шильникова Л.В.	Отчет Внедрено не менее 2 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0.	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0
3.1.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Кировской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на	-	05.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Отчет Внедрено не менее 5 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Условная единица			вует	вует				
3.1.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Кировской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Условная единица	-	05.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Отчет Внедрено не менее 7 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0
3.1.19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Кировской области регионального проекта,	-	08.11.2023	03	07	Шильникова Л.В.	Отчет Внедрено не менее 8 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0.	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Условная единица								о экспортного стандарта 2.0
3.1.20	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Кировской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Условная единица	-	29.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шильникова Л.В.	Отчет Внедрено не менее 13 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0.	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0
			22.01.2024						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.21	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Условная единица	-		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Отчет Предоставлен отчет в Управление проектной деятельности при Правительстве Кировской области об исполнении соглашения о реализации регионального проекта в части мероприятий по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0.	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0
3.1.22	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	11	Шильникова Л.В.	Отчет Внедрено не менее 2 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0.	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Условная единица								
3.1.23	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Условная единица	-	03.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Отчет Внедрено не менее 5 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0
3.1.24	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего	-	04.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шильникова Л.В.	Отчет Внедрено не менее 7 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Условная единица			и отсутствует	и отсутствует				
3.1.25	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Условная единица	-	07.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Отчет Внедрено не менее 8 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0
3.1.26	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Условная единица	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Отчет Внедрено не менее 13 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0.	-	Онлайн система мониторинга внедрения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Условная единица			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				Регионального экспортного стандарта 2.0

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Даренский А. И.	заместитель министра промышленности предпринимательства и торговли Кировской области	Глушков Д. А.	10
2	Администратор регионального проекта	Шильникова Л. В.	Консультант отдела региональных проектов и программ	Лузянина И. Ю.	40
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Шильникова Л. В.	Консультант отдела региональных проектов и программ	Лузянина И. Ю.	40
Проведена информационная кампания в Кировской области о принятии актов в части упрощения экспортного контроля					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кряжева Н. М.	Министр	-	0
5	Участник регионального проекта	Леушина О. А.	Консультант	Шерстнева А. Л.	0
Проведена информационная кампания в Кировской области о расширении возможности применения ставки 0% НДС в конкретных случаях					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кряжева Н. М.	Министр	-	0
7	Участник регионального проекта	Леушина О. А.	Консультант	Шерстнева А. Л.	0
Проведены ежегодные информационно-популяризационные мероприятия по информированию о преимуществах использования механизма "одного окна" в сфере внешнеэкономической деятельности					
8	Ответственный за достижение результата регионального	Даренский А. И.	заместитель министра промышленности	Глушков Д. А.	10

	проекта		предпринимательства и торговли Кировской области		
9	Участник регионального проекта	Шильникова Л. В.	Консультант отдела региональных проектов и программ	Лузянина И. Ю.	40
Проведена информационная кампания среди экспортеров Кировской области и инвесторов о программе Внешэкономбанка и АО «Российский экспортный центр» по финансированию проектов по созданию (модернизации) экспортно ориентированных производств					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пестриков Д. А.	заместитель министра	Кряжева Н. М.	20
11	Участник регионального проекта	Леушина О. А.	Консультант	Шерстнева А. Л.	20
Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Кировской области					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Даренский А. И.	заместитель министра промышленности предпринимательства и торговли Кировской области	Глушков Д. А.	10
13	Участник регионального проекта	Шильникова Л. В.	Консультант отдела региональных проектов и программ	Лузянина И. Ю.	40
Созданы условия для продвижения экспорта Кировской области в зарубежные страны					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Даренский А. И.	заместитель министра промышленности предпринимательства и торговли Кировской области	Глушков Д. А.	10
15	Участник регионального проекта	Шильникова Л. В.	Консультант отдела региональных проектов и программ	Лузянина И. Ю.	40
Организовано участие Кировской области в окружном этапе Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»					
16	Ответственный за достижение результата регионального	Даренский А. И.	заместитель министра промышленности	Глушков Д. А.	10

	проекта		предпринимательства и торговли Кировской области		
17	Участник регионального проекта	Шильникова Л. В.	Консультант отдела региональных проектов и программ	Лузянина И. Ю.	40