

УТВЕРЖДЕН

Советом по проектному управлению

при Губернаторе Кировской области

(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 24.01.2020 № 1)

ПАСПОРТ

регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Адресная поддержка на предприятиях		
Краткое наименование регионального проекта	Адресная поддержка на предприятиях	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019-31.12.2024
Куратор проекта	Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской области		
Руководитель проекта	Перескоков А.Л., министр промышленной политики Кировской области		
Администратор проекта	Королёва Е.В., начальник отдела промышленного развития министерства промышленной политики Кировской области, (8332) 27-27-23 доб.2340		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Развитие отраслей промышленного комплекса» (утверждена постановлением Правительства Кировской области от 20.12.2019 № 688 - П)		

2. Цель и показатели проекта

Цель проекта	Повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области за счет реализации мероприятий по повышению производительности труда не менее чем на 50 предприятиях-участниках в 2024 году
--------------	--

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя (основной, дополнительный)	Базовое значение		Годы					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК)										
1	Количество предприятий Кировской области - участников проекта, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом.	Основной	-	31.12.2018	0	0	4	11	11	11
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенций - РЦК)										
2	Количество предприятий Кировской области - участников проекта, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенции - РЦК), ед. нарастающим итогом.	Основной	-	31.12.2018	0	0	0	12	22	22

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя (основной, дополнительный)	Базовое значение		Годы					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно										
3	Количество предприятий Кировской области – участников проекта, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед. нарастающим итогом.	Основной	-	31.12.2018	0	3	4	9	17	17
Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям, процент										
4	Доля предприятий Кировской области от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям, процент	Основной	-	31.12.2018	0	80	90	95	95	95
Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК)										
5	Количество обученных сотрудников предприятий Кировской области - участников в рамках реализации мероприятий повышение производительности труда под федеральным управлением(с ФЦК), человек с нарастающим итогом.	Основной	-	31.12.2018	0	0	40	110	110	110

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя (основной, дополнительный)	Базовое значение		Годы					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК)										
6	Количество обученных сотрудников предприятий Кировской области - участников в рамках реализации мероприятий повышение производительности труда под региональным управлением (с РЦК), человек с нарастающим итогом.	Основной	-	31.12.2018	0	0	0	120	220	220
Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно										
7	Количество обученных сотрудников предприятий Кировской области - участников в рамках реализации мероприятий повышение производительности труда самостоятельно, человек с нарастающим итогом.	Основной	-	31.12.2018	0	24	30	60	100	100

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях			
1.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработан и представлен на согласование Проектному комитету по национальному проекту механизм софинансирования мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта, в том числе с учетом привлечения частных инвестиций на финансирование деятельности регионального центра компетенции (далее - РЦК). В случае принятия положительного решения получено внебюджетное финансирование</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предложенный механизм софинансирования мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта позволит снизить расходы федерального бюджета и расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на функционирование федерального центра компетенции (далее – ФЦК) и РЦК.</p>		
1.1	В Кировской области создан РЦК в сфере производительности труда	31.12.2021	<p>В Кировской области создан РЦК для возможности тиражирования положительного опыта и подходов по повышению производительности труда с федерального уровня на региональный и последующей самостоятельной работы Кировской области с предприятиями - участниками регионального проекта. Создание РЦК гарантирует достижение цели регионального проекта, а также гарантирует устойчивый рост производительности труда на предприятиях Кировской области.</p> <p>РЦК занимается продвижением технологий в сфере повышения производительности труда и организацией обмена опытом (лучшими практиками), организацией и проведением мастер-классов, конференций и семинаров по вопросам повышения производительности труда.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
2.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведено обучение сотрудников предприятий - участников национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) и сотрудников предприятий, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, а также сотрудников региональных и федеральных органов управления посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Экспертами ФЦК обучены сотрудники предприятий, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с экспертами ФЦК.). За счет обучения сотрудников предприятий - участников национального проекта (участники рабочих групп по потокам - образцам, сотрудники проектных офисов по внедрению инструментов повышения производительности труда и бережливого производства, руководство предприятий) и распространения знаний и навыков обеспечены устойчивые изменения на предприятиях в части повышения эффективности процессов и роста производительности труда.</p> <p>Для того чтобы на предприятии были собственные ресурсы для обучения сотрудников методам повышения производительности труда с использованием инструментов бережливого производства, ФЦК реализует программу подготовки внутренних тренеров (для предприятий, внедряющих мероприятия проекта под федеральным управлением) по бережливому производству. Внутренний тренер - сотрудник предприятия, прошедший отбор и подготовку по программам ФЦК. Наличие внутренних тренеров позволяет предприятию тиражировать полученные знания, умения и опыт на другие производственные потоки благодаря обучению сотрудников.</p> <p>Предприятия, внедряющие мероприятия национального проекта самостоятельно (всего 4080 предприятий к 2024 г.), также направляют своих сотрудников для обучения инструментам повышения производительности труда в ФЦК. Обучение может проводиться как в очной форме, так и дистанционно (благодаря созданной ИТ-платформе).</p>		
2.1.	<p>В Кировской области проведено обучение сотрудников предприятий - участников регионального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда</p>	30.12.2024	<p>В Кировской области экспертами ФЦК обучены сотрудники предприятий, внедряющих мероприятия регионального проекта под федеральным управлением (с экспертами ФЦК). За счет обучения сотрудников предприятий - участников регионального проекта (участники рабочих групп по потокам - образцам, сотрудники проектных офисов по внедрению инструментов повышения производительности труда и бережливого производства, руководство предприятий) и распространения знаний и навыков обеспечены устойчивые изменения на предприятиях в части повышения эффективности процессов и роста производительности труда</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>Количество обученных сотрудников предприятий – участников регионального проекта составит:</p> <p>На 30.12.2021 г. – 40, На 30.12.2022 г. – 110, На 30.12.2023 г. – 110, На 30.12.2024 г. – 110.</p>
2.2.	<p>В Кировской области проведено обучение сотрудников предприятий - участников внедряющих мероприятия регионального проекта самостоятельно посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда</p>	30.12.2024	<p>Предприятия Кировской области, внедряющие мероприятия регионального проекта самостоятельно, также направляют своих сотрудников для обучения инструментам повышения производительности труда в ФЦК. Обучение может проводиться как в очной форме, так и дистанционно (благодаря созданной ИТ-платформе).</p> <p>Количество обученных сотрудников предприятий – участников регионального проекта составит:</p> <p>На 30.12.2020 г. – 24, На 30.12.2021 г. – 30, На 30.12.2022 г. – 60, На 30.12.2023 г. – 100, На 30.12.2024 г. – 100.</p>
3.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведено обучение сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Экспертами РЦК обучены сотрудники предприятий, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с экспертами РЦК).</p> <p>За счет обучения сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (участники рабочих групп по потокам-образцам, сотрудники проектных офисов по внедрению инструментов повышения производительности труда и бережливого производства, руководство предприятий) и распространения знаний и навыков обеспечены устойчивые изменения на предприятиях в части повышения эффективности процессов и роста производительности труда.</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
3.1.	<p>В Кировской области проведено обучение сотрудников предприятий – участников регионального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда</p>	31.12.2024	<p>Экспертами РЦК обучены сотрудники предприятий Кировской области, внедряющие мероприятия регионального проекта под региональным управлением (с экспертами РЦК). За счет обучения сотрудников предприятий – участников регионального проекта под региональным управлением (участники рабочих групп по потокам-образцам, сотрудники проектных офисов по внедрению инструментов повышения производительности труда и бережливого производства, руководство предприятий) и распространения знаний и навыков обеспечены устойчивые изменения на предприятиях в части повышения эффективности процессов и роста производительности труда. Проведение образовательных мероприятий.</p> <p>Количество обученных сотрудников предприятий – участников регионального проекта составит: На 30.12.2022 г. – 120, На 30.12.2023 г. – 220, На 30.12.2024 г. – 220.</p>
4.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы потоки-образцы по результатам оптимизации процесса (пилотного потока), успешно реализованы запланированные мероприятия, позволившие достичь установленных результатов в части сокращения времени протекания процесса, сокращения запасов в потоке, повышения выработки в потоке. Результат может быть достигнут по итогам реализации следующих мероприятий:</p> <p>а) Создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций в сфере производительности труда;</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>б) Привлечение консультантов для работы на предприятиях, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда;</p> <p>в) Создание и обеспечение деятельности «фабрики процессов», представляющей собой площадку, обеспечивающую практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов, но не более одной в субъекте Российской Федерации. Предприятия - участники национального проекта положительно оценивают работу экспертов РЦК.</p>		
4.1	<p>В Кировской области созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках регионального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях.</p>	31.12.2024	<p>В Кировской области созданы потоки – образцы по результатам оптимизации процесса (пилотного потока), успешно реализованы запланируемые мероприятия, позволяющие достичь установленных результатов в части сокращения времени протекания процесса, сокращения запасов в потоке, повышения выработки в потоке. Количество потоков – образцов составит</p> <p>На 30.06.2021 г. – 1, На 30.06.2022 г. – 2, На 30.06.2023 г. – 9, На 30.06.2024 г. – 18, На 30.12.2024 г. – 18</p>
4.2	<p>В Кировской области создана «фабрика процессов»</p>	31.12.2021	<p>В Кировской области создана площадка, обеспечивающая практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов в Кировской области.</p>

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработан и представлен на согласование Проектному комитету по национальному проекту механизм софинансирования мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта, в том числе с учетом привлечения частных инвестиций на финансирование деятельности регионального центра компетенции (далее - РЦК). В случае принятия положительного решения получено внебюджетное финансирование							
1.1.	В Кировской области создан РЦК в сфере производительности труда	-	0	2,235	17,000	15,186	27,227	61,648
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	-	0	2,235	17,0	15,186	27,227	61,648
1.1.3.1.	бюджет Кировской области	-	0	0	0	0	0	0
2.	Проведено обучение сотрудников предприятий - участников национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) и сотрудников предприятий, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, а также сотрудников региональных и федеральных органов управления посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда							

№ п/п	Источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1	В Кировской области проведено обучение сотрудников предприятий - участников регионального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда	-	-	0	0	0	0	0
2.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	-	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.	бюджет Кировской области	-	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.2.	В Кировской области проведено обучение сотрудников предприятий - участников внедряющих мероприятия регионального проекта самостоятельно посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда	-	0	0	0	0	0	0
2.2.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	-	0	0	0	0	0	0
2.2.3.1.	бюджет Кировской области	-	0	0	0	0	0	0
3.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведено обучение сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда.							

№ п/п	Источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.1.	В Кировской области проведено обучение сотрудников предприятий – участников регионального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда	-	0	0	0	0	0	0
3.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	-	0	0	0	0	0	0
3.1.3.1.	бюджет Кировской области	-	0	0	0	0	0	0
4.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях							
4.1.	В Кировской области созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях -	-	0	0,500	1,947	4,500	9,000	15,947

№ п/п	Источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	участниках регионального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях.							
4.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	-	0	0	0	0	0	0
4.1.3.1.	бюджет Кировской области	-	0	0	0	0	0	0
4.2.	В Кировской области создана «фабрика процессов»	-	0	3,000	0	0	0	3,000
4.2.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	-	0	3,500	1,947	4,500	9,000	18,947
4.2.3.1.	бюджет Кировской области	-	0	0	0	0	0	0
Всего по региональному проекту, в том числе:		-	0	5,735	18,947	19,686	36,227	80,595

№ п/п	Источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	-	0	5,735	18,947	19,686	36,227	80,595
	бюджет Кировской области	-	0	0	0	0	0	0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Перескоков А.Л.	Министр промышленной политики Кировской области	Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской области Кировской области	25
2	Администратор регионального проекта	Королева Е.В.	начальник отдела промышленного развития министерства промышленной политики Кировской области	Перескоков А.Л. Министр промышленной политики Кировской области	40
В Кировской области создан РЦК в сфере производительности труда					
3	Ответственный за достижение результата	Перескоков А.Л.	Министр промышленной политики Кировской области	Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской области Кировской области	25
4	Администратор регионального проекта	Королева Е.В.	начальник отдела промышленного развития министерства промышленной политики Кировской области	Министр промышленной политики Кировской области	40
5	Участник регионального проекта	Семакова О.В.	Директор некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Кировской области»	Перескоков А.Л., министр промышленной политики Кировской области, председатель Наблюдательного Совета	10
В Кировской области проведено обучение сотрудников предприятий - участников регионального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК)					
6	Ответственный за достижение результата	Перескоков А.Л.	Министр промышленной политики Кировской области	Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской области Кировской области	25
7	Администратор регионального проекта	Королева Е.В.	начальник отдела промышленного развития министерства промышленной политики Кировской области	Перескоков А.Л., министр промышленной политики Кировской области	40

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
8	Участник регионального проекта	Лежнина О.В.	доцент кафедры экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия»	Шиврина Т.Б., заведующая кафедрой экономики и менеджмента, декан экономического факультета ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия»	5
9	Участник регионального проекта	Фокина О.В.	Заведующий кафедрой менеджмента и маркетинга, доцент, кандидат экономических наук ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»	Декан факультета менеджмента и сервиса, кандидат экономических наук ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»	5
В Кировской области проведено обучение сотрудников предприятий - участников внедряющих мероприятия регионального проекта самостоятельно					
10	Ответственный за достижение результата	Перескоков А.Л.	Министр промышленной политики Кировской области	Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской области Кировской области	25
11	Администратор регионального проекта	Королева Е.В	начальник отдела промышленного развития министерства промышленной политики Кировской области	Перескоков А.Л., министр промышленной политики Кировской области	40
12	Участник регионального проекта	Лежнина О.В.	доцент кафедры экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия»	Шиврина Т.Б., заведующая кафедрой экономики и менеджмента, декан экономического факультета ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия»	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
13	Участник регионального проекта	Фокина О.В.	Заведующий кафедрой менеджмента и маркетинга, доцент, кандидат экономических наук ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»	Декан факультета менеджмента и сервиса, кандидат экономических наук ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»	5
В Кировской области проведено обучение сотрудников предприятий – участников регионального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК)					
14	Ответственный за достижение результата	Перескоков А.Л.	Министр промышленной политики Кировской области	Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской области Кировской области	25
15	Администратор регионального проекта	Королева Е.В	начальник отдела промышленного развития министерства промышленной политики Кировской области	Перескоков А.Л., министр промышленной политики Кировской области	40
16	Участник регионального проекта	Лежнина О.В.	доцент кафедры экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия»	Шиврина Т.Б., заведующая кафедрой экономики и менеджмента, декан экономического факультета ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия»	5
17	Участник регионального проекта	Фокина О.В.	Заведующий кафедрой менеджмента и маркетинга, доцент, кандидат экономических наук ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»	Декан факультета менеджмента и сервиса, кандидат экономических наук ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»	5
В Кировской области созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках регионального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях.					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
18	Ответственный за достижение результата	Перескоков А.Л	Министр промышленной политики Кировской области	Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской области Кировской области	25
19	Администратор регионального проекта	Королева Е.В	начальник отдела промышленного развития министерства промышленной политики Кировской области	Министр промышленной политики Кировской области	40
В Кировской области создана «фабрика процессов»					
20	Ответственный за достижение результата	Перескоков А.Л	Министр промышленной политики Кировской области	Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской области Кировской области	25
21	Администратор регионального проекта	Королева Е.В	начальник отдела промышленного развития министерства промышленной политики Кировской области	Министр промышленной политики Кировской области	40
22	Участник регионального проекта	Семакова О.В	Директор некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Кировской области»	Перескоков А.Л., министр промышленной политики Кировской области, председатель Наблюдательного Совета	10

6. Дополнительная информация

Исполнители	Министерство промышленной политики Кировской области, Некоммерческая организация «Государственный фонд развития промышленности Кировской области», Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, Министерство лесного хозяйства Кировской области, Министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области, ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия»
-------------	--

Приложение № 1
к паспорту регионального
проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда
на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
1.	В Кировской области создан РЦК в сфере производительности труда	01.11.2020	31.12.2021	Перескоков А.Л.	Отчет о реализации региональной программы на пилотных предприятиях	ВДЛ
1.1.1.	Согласование и утверждение штатного расписания РЦК, подбор кадров.	01.11.2020	01.07.2021	Семакова О.В. Королева Е.В.	Штатное расписание утвержденное приказом директора фонда развития промышленности Кировской области	РП
1.1.2.	Обучение сотрудников РЦК экспертами Федерального центра компетенций управлением под руководством экспертов ФЦК	01.07.2020	01.05.2021	Семакова О.В. Королева Е.В.	Приказ о приеме на работу	РП
1.1.3.	Стажировка сотрудников РЦК на предприятиях – участниках проекта под федеральным	01.09.2020	20.02.2021	Семакова О.В. Королева Е.В.	Сертификат на право самостоятельного тиражирования лучших практик	РП
1.1.4.	Прохождение экспертами РЦК оценки знаний/навыков для дальнейшей самостоятельной работы в Кировской области	01.03.2021	01.07.2021	Семакова О.В. Королева Е.В.	Сертификат эксперта	РП
1.1.	Сформирован и готов к самостоятельной работе РЦК	-	31.12.2021	Перескоков А.Л. Королева Е.В.	Отчет о реализации региональной программы на пилотных	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
					предприятиях	
2.	В Кировской области проведено обучение сотрудников предприятий - участников регионального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда	02.06.2021	31.12.2024	Перескоков А.Л.	Отчет об обученных сотрудников предприятий - участников регионального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК)	ВДЛ
2.1.1.	Проведение отбора участников для формирования группы по обучению повышения производительности труда.	01.02.2021	25.06.2021	Королева Е.В. Лежнина О.В. Фокина О.В.	Утвержденный список участников обучения	РП
2.1.2.	Обучение участников регионального проекта инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК)	01.02.2021	25.06.2021	Королева Е.В.	Соглашение между предприятием и ФЦК	РП
2.1.	Сотрудники предприятий - участников регионального проекта обучены инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК)		25.06.2021	Перескоков А.Л. Королева Е.В.	Отчет руководителя регионального проекта	К
2.2.1.	Проведение отбора участников для формирования группы по	01.07.2021	15.12.2021	Королева Е.В. Лежнина О.В.	Утвержденный список участников обучения	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
	обучению повышения производительности труда.					
2.2.2.	Проведение обучения участников регионального проекта инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК)	01.07.2021	15.12.2021	Королева Е.В.	Соглашение между предприятием и ФЦК	РП
2.2.	Сотрудники предприятий - участников регионального проекта обучены инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК)		15.12.2021	Перескоков А.Л. Королева Е.В.	Отчет руководителя регионального проекта	К
2.3.1.	Проведение отбора участников для формирования группы по обучению повышения производительности труда.	01.02.2022	25.06.2022	Королева Е.В. Лежнина О.В. Фокина О.В.	Утвержденный список участников обучения	РП
2.3.2.	Обучение участников регионального проекта инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК)	01.02.2022	25.06.2022	Королева Е.В.	Соглашение между предприятием и ФЦК	РП
2.3.	Сотрудники предприятий - участников регионального проекта обучены инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК)		25.06.2022	Перескоков А.Л. Королева Е.В.	Отчет руководителя регионального проекта	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
2.4.1.	Проведение отбора участников для формирования группы по обучению повышения производительности труда.	01.07.2022	15.12.2022	Королева Е.В. Лежнина О.В Фокина О.В.	Утвержденный список участников обучения	РП
2.4.2.	Обучение участников регионального проекта инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК)	01.07.2022	15.12.2022	Королева Е.В.	Соглашение между предприятием и ФЦК	РП
2.4.	Сотрудники предприятий - участников регионального проекта обучены инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК)		15.12.2022	Перескоков А.Л. Королева Е.В.	Отчет руководителя регионального проекта	К
2.5.1.	Проведение отбора участников для формирования группы по обучению повышения производительности труда.	01.02.2023	25.06.2023	Королева Е.В. Лежнина О.В Фокина О.В.	Утвержденный список участников обучения	РП
2.5.2.	Обучение участников регионального проекта инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК)	01.02.2023	25.06.2023	Королева Е.В.	Соглашение между предприятием и ФЦК	РП
2.5.	Сотрудники предприятий - участников регионального проекта обучены инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с		25.06.2023	Перескоков А.Л. Королева Е.В.	Отчет руководителя регионального проекта	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
	ФЦК)					
2.6.1.	Проведение отбора участников для формирования группы по обучению повышения производительности труда.	01.07.2023	15.12.2023	Королева Е.В. Лежнина О.В. Фокина О.В.	Утвержденный список участников обучения	РП
2.6.2.	Обучение участников регионального проекта инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК)	01.07.2023	15.12.2023	Королева Е.В.	Соглашение между предприятием и ФЦК	РП
2.6.	Сотрудники предприятий - участников регионального проекта обучены инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК)		15.12.2023	Перескоков А.Л. Королева Е.В.	Отчет руководителя регионального проекта	К
3.	В Кировской области проведено обучение сотрудников предприятий - участников внедряющих мероприятия регионального проекта самостоятельно посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда	01.02.2020	25.12.2024	Перескоков А.Л.	Отчет о проведении обучения сотрудников предприятий - участников внедряющих мероприятия регионального проекта самостоятельно	ВДЛ
3.1.1.	Проведение отбора участников для формирования группы по обучению повышения	01.02.2020	25.06.2020	Королева Е.В. Лежнина О.В. Фокина О.В.	Утвержденный список участников обучения	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
	производительности труда.					
3.1.2.	Обучение сотрудников предприятий - участников внедряющих мероприятия регионального проекта самостоятельно	01.02.2020	25.06.2020	Королева Е.В.	Соглашение между предприятием и министерством промышленной политики Кировской области	РП
3.1.	Обучены сотрудники предприятий - участников внедряющих мероприятия регионального проекта самостоятельно		25.06.2020	Перескоков А.Л. Королева Е.В.	Отчет руководителя регионального проекта	К
3.2.1.	Проведение отбора участников для формирования группы по обучению повышения производительности труда.	01.07.2020	15.12.2020	Королева Е.В. Лежнина О.В Фокина О.В.	Утвержденный список участников обучения	РП
3.2.2.	Обучение сотрудников предприятий - участников внедряющих мероприятия регионального проекта самостоятельно	01.07.2020	15.12.2020	Королева Е.В.	Соглашение между предприятием и министерством промышленной политики Кировской области	РП
3.2.	Обучены сотрудники предприятий - участников внедряющих мероприятия регионального проекта самостоятельно		15.12.2020	Перескоков А.Л. Королева Е.В.	Отчет руководителя регионального проекта	К
3.3.1.	Проведение отбора участников для формирования группы по обучению повышения производительности труда.	01.02.2021	25.06.2021	Королева Е.В. Лежнина О.В Фокина О.В.	Утвержденный список участников обучения	РП
3.3.2.	Обучение сотрудников предприятий - участников внедряющих мероприятия	01.02.2021	25.06.2021	Королева Е.В.	Соглашение между предприятием и министерством промышленной политики Кировской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
	регионального проекта самостоятельно					
3.3.	Обучены сотрудники предприятий - участников внедряющих мероприятия регионального проекта самостоятельно		25.06.2021	Перескоков А.Л. Королева Е.В.	Отчет руководителя регионального проекта	К
3.4.1.	Проведение отбора участников для формирования группы по обучению повышения производительности труда.	01.07.2021	15.12.2021	Королева Е.В. Лежнина О.В. Фокина О.В.	Утвержденный список участников обучения	РП
3.4.2.	Обучение сотрудников предприятий - участников внедряющих мероприятия регионального проекта самостоятельно	01.07.2021	15.12.2021	Королева Е.В.	Соглашение между предприятием и министерством промышленной политики Кировской области	РП
3.4.	Обучены сотрудники предприятий - участников внедряющих мероприятия регионального проекта самостоятельно		15.12.2021	Перескоков А.Л. Королева Е.В.	Отчет руководителя регионального проекта	К
3.5.1.	Проведение отбора участников для формирования группы по обучению повышения производительности труда.	01.02.2022	25.06.2022	Королева Е.В. Лежнина О.В. Фокина О.В.	Утвержденный список участников обучения	РП
3.5.2.	Обучение сотрудников предприятий - участников внедряющих мероприятия регионального проекта самостоятельно	01.02.2022	25.06.2022	Королева Е.В.	Соглашение между предприятием и министерством промышленной политики Кировской области	РП
3.5.	Обучены сотрудники предприятий - участников		25.06.2022	Перескоков А.Л. Королева Е.В.	Отчет руководителя регионального проекта	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
	внедряющих мероприятия регионального проекта самостоятельно					
3.6.1.	Проведение отбора участников для формирования группы по обучению повышения производительности труда.	01.07.2022	15.12.2022	Королева Е.В. Лежнина О.В. Фокина О.В.	Утвержденный список участников обучения	РП
3.6.2.	Обучение сотрудников предприятий - участников внедряющих мероприятия регионального проекта самостоятельно	01.07.2022	15.12.2022	Королева Е.В.	Соглашение между предприятием и министерством промышленной политики Кировской области	РП
3.6.	Обучены сотрудники предприятий - участников внедряющих мероприятия регионального проекта самостоятельно		15.12.2022	Перескоков А.Л. Королева Е.В.	Отчет руководителя регионального проекта	К
3.7.1.	Проведение отбора участников для формирования группы по обучению повышения производительности труда.	01.02.2023	25.06.2023	Королева Е.В. Лежнина О.В. Фокина О.В.	Утвержденный список участников обучения	РП
3.7.2.	Обучение сотрудников предприятий - участников внедряющих мероприятия регионального проекта самостоятельно	01.02.2023	25.06.2023	Королева Е.В.	Соглашение между предприятием и министерством промышленной политики Кировской области	РП
3.7.	Обучены сотрудники предприятий - участников внедряющих мероприятия регионального проекта самостоятельно		25.06.2023	Перескоков А.Л. Королева Е.В.	Отчет руководителя регионального проекта	К
3.8.1.	Проведение отбора участников	01.07.2023	15.12.2023	Королева Е.В.	Утвержденный список участников	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
	для формирования группы по обучению повышения производительности труда.			Лежнина О.В. Фокина О.В.	обучения	
3.8.2.	Обучение сотрудников предприятий - участников внедряющих мероприятия регионального проекта самостоятельно	01.07.2023	15.12.2023	Королева Е.В.	Соглашение между предприятием и министерством промышленной политики Кировской области	РП
3.8.	Обучены сотрудники предприятий - участников внедряющих мероприятия регионального проекта самостоятельно		15.12.2023	Перескоков А.Л. Королева Е.В.	Отчет руководителя регионального проекта	К
4.	В Кировской области проведено обучение сотрудников предприятий – участников регионального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда	01.02.2022	25.12.2024	Перескоков А.Л.	Отчет о проведении обучения сотрудников предприятий - участников регионального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК)	ВДЛ
4.1.1.	Проведение отбора участников для формирования группы по обучению повышения производительности труда.	01.02.2022	25.06.2022	Королева Е.В. Лежнина О.В. Фокина О.В.	Утвержденный список участников обучения	РП
4.1.2.	Обучение сотрудников предприятий - участников регионального проекта обучены инструментам	01.02.2022	25.06.2022	Королева Е.В.	Соглашение между предприятием и РЦК	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
	повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК)					
4.1.	Сотрудники предприятий - участников регионального проекта обучены инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК)		25.06.2022	Перескоков А.Л. Королева Е.В.	Отчет руководителя регионального проекта	К
4.2.1.	Проведение отбора участников для формирования группы по обучению повышения производительности труда.	01.07.2022	15.12.2022	Королева Е.В. Лежнина О.В Фокина О.В.	Утвержденный список участников обучения	РП
4.2.2.	Обучение сотрудников предприятий - участников регионального проекта обучены инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК)	01.07.2022	15.12.2022	Королева Е.В.	Соглашение между предприятием и РЦК	РП
4.2.	Сотрудники предприятий - участников регионального проекта обучены инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК)		15.12.2022	Перескоков А.Л. Королева Е.В.	Отчет руководителя регионального проекта	К
4.3.1.	Проведение отбора участников для формирования группы по обучению повышения	01.02.2023	25.06.2023	Королева Е.В. Лежнина О.В Фокина О.В.	Утвержденный список участников обучения	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
	производительности труда.					
4.3.2.	Обучение сотрудников предприятий - участников регионального проекта обучены инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК)	01.02.2023	25.06.2023	Королева Е.В.	Соглашение между предприятием и РЦК	РП
4.3.	Сотрудники предприятий - участников регионального проекта обучены инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК)		25.06.2023	Перескоков А.Л. Королева Е.В.	Отчет руководителя регионального проекта	К
4.4.1.	Проведение отбора участников для формирования группы по обучению повышения производительности труда.	01.07.2023	15.12.2023	Королева Е.В. Лежнина О.В. Фокина О.В.	Утвержденный список участников обучения	РП
4.4.2.	Обучение сотрудников предприятий - участников регионального проекта обучены инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК)	01.07.2023	15.12.2023	Королева Е.В.	Соглашение между предприятием и РЦК	РП
4.4.	Сотрудники предприятий - участников регионального проекта обучены инструментам повышения производительности труда под		15.12.2023	Перескоков А.Л. Королева Е.В.	Отчет руководителя регионального проекта	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
	региональным управлением (с РЦК)					
5.	В Кировской области созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках регионального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях.	01.02.2021	31.12.2024	Перескоков А.Л.	Представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях	ВДЛ
5.1.1.	Проведение анализа деятельности предприятий – участников проекта	01.02.2021	30.06.2021	Семакова О.В. Королева Е.В.	Определен потенциал повышения производительности труда. Сформирован отчет о проведенном анализе	РП
5.1.	Создан 1 потока – образец (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках		30.06.2021	Перескоков А.Л. Королева Е.В	Отчет руководителя регионального проекта	К
5.2.1.	Проведение анализа	01.07.2021	30.06.2022	Семакова О.В.	Определен потенциал повышения	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
	деятельности предприятий – участников проекта			Королева Е.В.	производительности труда. Сформирован отчет о проведенном анализе	
5.2.	Создано 2 потока – образца (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках		30.06.2022	Перескоков А.Л. Королева Е.В	Отчет руководителя регионального проекта	К
5.3.1	Проведение анализа деятельности предприятий – участников проекта	01.07.2022	30.06.2023	Семакова О.В. Королева Е.В.	Определен потенциал повышения производительности труда. Сформирован отчет о проведенном анализе	РП
5.3.	Создано 9 потоков – образца (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках		30.06.2023	Перескоков А.Л. Королева Е.В	Отчет руководителя регионального проекта	К
5.4.1.	Проведение анализа деятельности предприятий – участников проекта	01.07.2023	30.06.2024	Семакова О.В. Королева Е.В.	Определен потенциал повышения производительности труда. Сформирован отчет о проведенном анализе	РП
5.4.	Создано 18 потоков – образца (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках		30.06.2024	Перескоков А.Л. Королева Е.В	Отчет руководителя регионального проекта	К
5.5.1.	Проведение анализа деятельности предприятий – участников проекта	01.07.2024	30.12.2024	Семакова О.В. Королева Е.В.	Определен потенциал повышения производительности труда. Сформирован отчет о проведенном анализе	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
5.5.	Создано 18 потоков – образца (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках		30.12.2024	Перескоков А.Л. Королева Е.В	Отчет руководителя регионального проекта	К
6.1.1	Выбор площадки, подходящей для создания «фабрики процессов»	01.01.2021	31.12.2021	Семакова О.В. Королева Е.В.	Договор аренды	РП
6.1.2	Набор сотрудников в «фабрику процессов»	01.01.2021	31.12.2021	Семакова О.В. Королева Е.В.	Приказ о приеме на работу	РП
6.1	Сформирована и готова к работе «фабрика процессов»		31.12.2021	Перескоков А.Л. Королева Е.В.	Отчет о реализации региональной программы на пилотных предприятиях	К

¹ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области

К – куратор регионального проекта

РП – руководитель регионального проекта

Приложение № 2
к паспорту регионального
проекта

МЕТОДИКА
расчета показателей проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда
на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области»

№ п/п	Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Временные характеристики	Дополнительная информация
Дополнительные показатели отсутствуют						