

П А С П О Р Т

регионального проекта

Производительность труда (Кировская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Производительность труда (Кировская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Производительность труда	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Вовлечение к 2030 году в работу по повышению производительности труда не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы посредством реализации проектов, направленных на повышение производительности труда			
4.	Куратор регионального проекта	Пестриков Д.А.	Заместитель Председателя Правительства Кировской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Соколов Е.Ю.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Кочурова А.К.	начальник отдела региональных проектов и программ		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Культура"	

Производительность труда (Кировская область)

8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	2	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Развитие здравоохранения"
		3	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Физическая культура и массовый спорт"
		4	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Развитие отраслей промышленного комплекса"
		5	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Здравоохранение"
		6	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Социальное обслуживание и социальная поддержка граждан"
		7	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Образование"

Производительность труда (Кировская область)

8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	8	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Промышленность"
----	--	---	---------------------------	--

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства													
1.1.	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением	ФП	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	Соколов Е.Ю. Министр МИНИСТЕРСТВ О ПРОМЫШЛЕНН ОСТИ, ПРЕДПРИНИМА ТЕЛЬСТВА И ТОРГОВЛИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2	Задача: Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы													
2.1.	Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях	ФП	Процент	0,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000	Видякина Е.Э. министр здравоохранения Кировской области МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2.2.	Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на	ФП	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000	Видякина Е.Э. министр здравоохранения Кировской области	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	производительности труда												МИНИСТЕРСТВО О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	
2.3.	Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания	ФП, Указ 309	Единица	2 660,0000	2023	-	-	2 996,0000	2 996,0000	2 996,0000	2 996,0000	2 996,0000	Шулятьева О.Ю. МИНИСТР МИНИСТЕРСТВА О СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2.4.	Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника организации	ФП	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800	Дворцов Д.Л. Министр культуры Кировской области МИНИСТЕРСТВО О КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2.5.	Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта	ФП, Указ 309	Человек	232,0000	2024	-	-	248,0000	254,5000	262,4000	270,3000	277,0000	Сулик С.В. министр спорта Кировской области МИНИСТЕРСТВО О СПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2.6.	Увеличение оборота койки	ФП	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000	Видякина Е.Э. министр	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
													здравоохранения Кировской области МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	
2.7.	Доля государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей Кировской области, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда	РП	Процент	0,1000	2025	-	-	0,6800	1,4000	32,2000	68,8900	100,0000	Ситников К.Е. Заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства													
1.1.	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением	Процент	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
2	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы													
2.1.	Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях	Процент	101,700 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,420 0	100,830 0	101,250 0	101,670 0	102,080 0	102,5000
2.2.	Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда	Процент	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	16,3000	16,3000	16,3000	16,3000	16,3000	25,0000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.3.	Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2 600,0000	2 996,0000
2.4.	Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника организации	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	65,0000	78,0000	87,0000	98,0000	116,1300
2.5.	Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта	Человек	0,0000	234,0000	234,0000	234,0000	234,0000	234,0000	234,0000	234,0000	234,0000	234,0000	234,0000	248,0000
2.6.	Увеличение оборота койки	Процент	0,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,4200	100,8300	101,2500	101,6700	102,0800	102,5000
2.7.	Доля государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей Кировской области, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда	Процент	0,0000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1900	0,1900	0,2900	0,3800	0,5800	0,5800	0,6800

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	предприятием													
Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию проектов по повышению производительности труда. Заключены соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда» между министерством промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области и предприятиями														
2	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы													
2.1	Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения	-	Единица	0,0000	2023	-	20,000 0	21,000 0	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
При организационно-методической поддержке регионального центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения, созданного на базе КОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр, центр общественного здоровья и медицинской профилактики», подведомственный минздраву Кировской области, в медицинских организациях осуществляется внедрение лучших практик (коробочных решений), разработанных с применением технологий бережливого производства и направленных на повышение производительности труда														
2.2	Организовано массовое тиражирование лучших практик	-	Единица	0,0000	2024	-	-	7,0000	14,000 0	312,00 00	610,00 00	909,00 00	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательны х организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование. Нарастающий итог													
Организован охват муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей проектами по повышению производительности труда														
2.3	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности	-	Единица	0,0000	2024	-	-	18,000 0	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	труда в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование. Нарастающий итог													
Организован охват организаций социального обслуживания, медико-социальной экспертизы проектами по повышению производительности труда														
2.4	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	1,0000	3,0000	13,000 0	32,000 0	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Организован охват организаций сферы физической культуры и спорта проектами по повышению производительности труда														
2.5	Организовано	-	Единица	0,0000	2023	-	-	8,0000	30,000 0	82,000 0	194,00 00	310,00 00	Оказание	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование. Нарастающий итог												услуг (выполнен ие работ)	
Организован охват организаций культуры проектами по повышению производительности труда														
2.6	Создан региональный центр компетенций, при организационно- методической поддержке которого в медицинских организациях Кировской области внедрены лучшие практики организации процессов (коробочные решения), основанные на технологиях	-	Единица	0,0000	2024	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	бережливого производства													

При организационно-методической поддержке регионального центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в медицинских организациях Кировской области внедрены лучшие практики (коробочные решения), разработанные с применением технологий бережливого производства и направленные на обеспечение рационального использования ресурсов, повышение производительности труда, увеличение показателей безопасности, качества и доступности медицинской помощи

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства												
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта"	1 500,00	2 500,00	3 500,00	5 000,00	6 000,00	7 000,00	8 500,00	9 500,00	10 500,00	11 500,00	12 500,00	15 553,70
ИТОГО:		1 500,00	2 500,00	3 500,00	5 000,00	6 000,00	7 000,00	8 500,00	9 500,00	10 500,00	11 500,00	12 500,00	15 553,70

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Производительность труда

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства						
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кочурова А.К.	АНО «Региональный центр компетенций Кировской области в сфере производительности труда» реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта «Производительность труда». Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение деятельности АНО «Региональный центр компетенций Кировской области в сфере

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							производительности труда» и «фабрик процессов» реализуются в соответствии с методиками, утвержденными АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда»
1.1.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	12.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Прочий тип документа Эксперты регионального центра компетенций в сфере производительности труда провели обучение для сотрудников предприятий инструментам повышения производительности труда, в том числе на «фабриках процессов»
1.1.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	12.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Протокол Предприятиями и АНО «РЦК Кировской области» подписаны протоколы выполнения мероприятий по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							соглашениям о сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда»
1.1.3.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Прочий тип документа Эксперты регионального центра компетенций в сфере производительности труда приступили к реализации проектов по повышению производительности труда на 4 предприятиях (нарастающим итогом с начала года)
1.1.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Отчет Отчет АНО «РЦК Кировской области» о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия за 9

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							месяцев 2026 года
1.1.5.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	17.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кочурова А.К.	Прочий тип документа Эксперты регионального центра компетенций в сфере производительности труда приступили к реализации проектов по повышению производительности труда на 2 предприятиях (нарастающим итогом с начала года)
1.1.6.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	17.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Прочий тип документа Эксперты регионального центра компетенций в сфере производительности труда приступили к реализации проектов по повышению производительности труда на 6 предприятиях (нарастающим итогом с начала года)
1.1.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	17.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Скорнякова Ю.Л.	Отчет АНО «Региональный центр компетенций Кировской области в сфере

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		производительности труда» провело 3 «фабрики процессов» для обучения сотрудников предприятий
1.1.8.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	18.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Прочий тип документа Эксперты регионального центра компетенций в сфере производительности труда провели обучение для сотрудников предприятий инструментам повышения производительности труда, в том числе на «фабриках процессов»
1.1.9.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	18.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Протокол Предприятиями и АНО «РЦК Кировской области» подписаны протоколы выполнения мероприятий по соглашениям о сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Эффективная и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда»
1.1.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	19.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Отчет Отчет АНО «РЦК Кировской области» о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия за 2028 год
1.1.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Отчет Отчет АНО «РЦК Кировской области» о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия за 2026
1.1.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Отчет Отчет АНО «РЦК Кировской области» о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия за 2027 год
1.1.13.	Контрольная точка"Услуга	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Скорнякова Ю.Л.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Эксперты регионального центра компетенций в сфере производительности труда провели обучение для сотрудников предприятий инструментам повышения производительности труда, в том числе на «фабриках процессов»
1.1.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Протокол Предприятиями и АНО «РЦК Кировской области» подписаны протоколы выполнения мероприятий по соглашениям о сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	21.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Отчет Отчет АНО «РЦК Кировской области» о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия за 2029 год
1.1.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Протокол Предприятиями и АНО «РЦК Кировской области» подписаны протоколы выполнения мероприятий по соглашениям о сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда»
1.1.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Скорнякова Ю.Л.	Прочий тип документа Эксперты регионального центра компетенций в сфере производительности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							труда приступили к реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях Кировской области
1.1.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Прочий тип документа Эксперты регионального центра компетенций в сфере производительности труда провели обучение для сотрудников предприятий инструментам повышения производительности труда, в том числе на «фабриках процессов»
1.1.19.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Соглашение Заключено соглашение / дополнительное соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							предпринимателям, а также физическим лицам с АНО «РЦК Кировской области»
1.1.20.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Протокол Подписаны протоколы выполнения мероприятий под региональным управлением на 6 предприятиях
1.1.21.	Контрольная точка "С министерством экономического развития Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.22.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам с АНО "РЦК Кировской области"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.23.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам с АНО «РЦК Кировской области»
1.1.24.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам с АНО «РЦК Кировской области»
1.1.25.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Скорнякова Ю.Л.	Прочий тип документа Эксперты регионального центра компетенций в сфере производительности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							труда приступили к реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях Кировской области
1.1.26.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Прочий тип документа Эксперты регионального центра компетенций в сфере производительности труда приступили к реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях Кировской области
1.1.27.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Прочий тип документа Эксперты регионального центра компетенций в сфере производительности труда приступили к реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях Кировской области
1.1.28.	Контрольная точка "Услуга	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Скорнякова Ю.Л.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Эксперты регионального центра компетенций в сфере производительности труда приступили к реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях Кировской области
1.1.29.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Прочий тип документа Эксперты регионального центра компетенций в сфере производительности труда приступили к реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях Кировской области
1.1.30.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Прочий тип документа Эксперты регионального центра компетенций в сфере производительности труда приступили к реализации проектов по повышению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							производительности труда на предприятиях Кировской области
1.1.31.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Прочий тип документа Эксперты регионального центра компетенций в сфере производительности труда провели обучение для сотрудников предприятий инструментам повышения производительности труда, в том числе на «фабриках процессов
1.1.32.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Протокол Предприятиями и АНО «РЦК Кировской области» подписаны протоколы выполнения мероприятий по соглашениям о сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							федерального и регионального проектов «Производительность труда»
1.1.33.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Соглашение Заключено соглашение /дополнительное соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам с АНО «РЦК Кировской области»
1.1.34.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Прочий тип документа Эксперты регионального центра компетенций в сфере производительности труда приступили к реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях Кировской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.35.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Прочий тип документа Эксперты регионального центра компетенций в сфере производительности труда приступили к реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях Кировской области
1.1.36.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Прочий тип документа Эксперты регионального центра компетенций в сфере производительности труда приступили к реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях Кировской области
1.2.	Мероприятие (результат) "Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кочурова А.К.	Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию проектов по повышению производительности труда. Заключены

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда» между министерством промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области и предприятиями
1.2.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Соглашение Заключены соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда» между министерством промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области и предприятиями
1.2.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Соглашение Заключены соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта «Производительность

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							труда» между министерством промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области и предприятиями
1.2.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Соглашение Заключены соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда» между министерством промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области и предприятиями
1.2.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Соглашение Заключены соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда» между министерством промышленности, предпринимательства и торговли Кировской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							области и предприятиями
1.2.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	12.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Соглашение Заключены соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда» между министерством промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области и предприятиями
1.2.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	14.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Прочий тип документа Обеспечена подача заявок предприятий- кандидатов на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф
1.2.7.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Прочий тип документа Обеспечена подача заявок предприятий- кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Прочий тип документа Обеспечена подача заявок предприятий- кандидатов на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф
1.2.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Прочий тип документа Обеспечена подача заявок предприятий- кандидатов на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф
1.2.10.	Контрольная точка" Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Прочий тип документа Обеспечена подача заявок предприятий- кандидатов на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф
1.2.11.	Контрольная точка" Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Прочий тип документа Обеспечена подача заявок предприятий- кандидатов на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.12.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Прочий тип документа Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф
1.2.13.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Прочий тип документа Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф
1.2.14.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	16.10.2026	05	03	Скорнякова Ю.Л.	Прочий тип документа Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф
1.2.15.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	16.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Прочий тип документа Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.16.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	16.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Соглашение Заключены соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда» между министерством промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области и предприятиями
1.2.17.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	17.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кочурова А.К.	Отчет На официальных источниках АНО "РЦК" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещено не менее 3 информационных материалов о возможностях участия в проекте по повышению производительности труда
1.2.18.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	17.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Скорнякова Ю.Л.	Прочий тип документа На официальных источниках АНО «РЦК Кировской области» в информационно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							телекоммуникационной сети «Интернет» размещены информационные материалы о возможностях участия в проекте по повышению производительности труда
1.2.19.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	17.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Прочий тип документа На официальных источниках АНО «РЦК Кировской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены информационные материалы о возможностях участия в проекте по повышению производительности труда
1.2.20.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	17.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Прочий тип документа На официальных источниках АНО «РЦК Кировской области» в информационно-телекоммуникационной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							сети «Интернет» размещены информационные материалы о возможностях участия в проекте по повышению производительности труда
1.2.21.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	17.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Соглашение Заключены 6 соглашений о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда» между министерством промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области и предприятиями
1.2.22.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	17.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Прочий тип документа Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф
1.2.23.			17.10.2030				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Прочий тип документа Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф
1.2.24.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	17.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Соглашение Заключены соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда» между министерством промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области и предприятиями
1.2.25.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	18.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Прочий тип документа На официальных источниках АНО «РЦК Кировской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены информационные материалы о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							возможностях участия в проекте по повышению производительности труда
1.2.26.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	18.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Соглашение Заключены соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда» между министерством промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области и предприятиями
1.2.27.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	18.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Соглашение Заключены соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда» между министерством промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области и предприятиями
1.2.28.	Контрольная точка "Услуга	-	18.12.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Скорнякова Ю.Л.	Соглашение Заключены

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда» между министерством промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области и предприятиями
1.2.29.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	19.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Прочий тип документа На официальных источниках АНО «РЦК Кировской области» в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» размещены информационные материалы о возможностях участия в проекте по повышению производительности труда
1.2.30.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Скорнякова Ю.Л.	Соглашение Заключены 9 соглашений о взаимодействии при реализации мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		федерального проекта «Производительность труда» между министерством промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области и предприятиями
1.2.31.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Прочий тип документа Сформирован календарный план по вовлечению предприятий при поддержке АНО «РЦК» на текущий год
1.2.32.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Прочий тип документа Сформирован календарный план по вовлечению предприятий при поддержке РЦК на текущий год
1.2.33.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Прочий тип документа Сформирован календарный план по вовлечению предприятий при поддержке АНО «РЦК Кировской области» на текущий год
1.2.34.	Контрольная точка"Утверждены	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Скорнякова Ю.Л.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Сформирован календарный план по вовлечению предприятий при поддержке АНО «РЦК» на текущий год
1.2.35.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Прочий тип документа Сформирован календарный план по вовлечению предприятий при поддержке АНО «РЦК» на текущий год
1.2.36.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скорнякова Ю.Л.	Прочий тип документа Сформирован календарный план по вовлечению предприятий при поддержке АНО «РЦК» на текущий год
2.	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы						
2.1.	Мероприятие (результат) "Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения"	01.01.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	При организационно-методической поддержке регионального центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения, созданного на базе КОГБУЗ «Медицинский

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							информационно-аналитический центр, центр общественного здоровья и медицинской профилактики», подведомственный минздраву Кировской области, в медицинских организациях осуществляется внедрение лучших практик (коробочных решений), разработанных с применением технологий бережливого производства и направленных на повышение производительности труда
2.1.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.08.2025	04	07	Казаков П.Л.	Отчет В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 6 месяцев 2025 года приняли участие медицинские

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь
2.1.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Отчет В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 месяцев 2025 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь
2.1.3.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	16.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Отчет Отчет министерства здравоохранения Кировской области
2.1.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	18.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Казаков П.Л.	Отчет В реализации проектов, направленных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь
2.1.5.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 12 месяцев 2025 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	19.12.2025	07	03	Казаков П.Л.	Отчет Отчет министерства здравоохранения Кировской области
2.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Отчет В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, приняли участие медицинские организации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							(структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь
2.1.7.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Отчет В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь
2.1.8.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Отчет В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							медико-санитарную помощь
2.1.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Отчет В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь
2.1.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Отчет Отчет министерства здравоохранения Кировской области в сфере охраны здоровья
2.1.11.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Видякина Е.Э.	Отчет Отчет министерства здравоохранения Кировской области
2.1.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2025	05	06	Казаков П.Л.	Отчет В реализации проектов, направленных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 9 месяцев 2025 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь
2.2.	Мероприятие (результат) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование"	01.02.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ситников К.Е.	Организован охват муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей проектами по повышению производительности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							труда
2.2.1.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Отчет Отчет. Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в образовательных организациях в 2026 году
2.2.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Отчет Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в образовательных организациях в 2027 году
2.2.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Отчет Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в образовательных организациях в 2028 году
2.2.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	16.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Отчет Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в образовательных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организациях в 2030 году
2.2.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	17.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Отчет Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в образовательных организациях в 2029 году
2.2.6.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Распоряжение Утверждено распоряжение об утверждении перечня общеобразовательных организаций Кировской области, участвующих в 2027 году в мероприятии
2.2.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Распоряжение Утверждено распоряжение об утверждении перечня общеобразовательных организаций Кировской области, участвующих в 2029 году в мероприятии
2.2.8.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	27.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Куимова Е.В.	Распоряжение Утверждено распоряжение об утверждении перечня

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)"			точками отсутствует	точками отсутствует		общеобразовательных организаций Кировской области, участвующих в 2030 году в мероприятии
2.2.9.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Распоряжение Утверждено распоряжение об утверждении перечня общеобразовательных организаций Кировской области, участвующих в 2026 году в мероприятии
2.2.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Распоряжение Утверждено распоряжение об утверждении перечня общеобразовательных организаций Кировской области, участвующих в 2028 году в мероприятии
2.2.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Прочий тип документа Образовательные организации зарегистрировались на платформе для повышения производительности
2.2.12.	Контрольная точка"Услуга	-	29.05.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Куимова Е.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Образовательными организациями выбраны лучше практики повышения производительности труда
2.2.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Прочий тип документа Образовательными организациями выбраны лучше практики повышения производительности труд
2.2.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Прочий тип документа Образовательными организациями выбраны лучше практики повышения производительности труда
2.2.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Прочий тип документа Образовательными организациями выбраны лучше практики повышения производительности труда
2.2.16.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы)	-	29.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Куимова Е.В.	Прочий тип документа Образовательными

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		организациями утверждены приказы о реализации проекта
2.2.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Прочий тип документа Образовательные организации зарегистрировались на платформе для повышения производительности
2.2.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Прочий тип документа Министерством образования Кировской области согласованы заявки образовательных организаций на тиражирование лучших практик
2.2.19.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Прочий тип документа Образовательными организациями утверждены приказы о реализации проекта
2.2.20.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Куимова Е.В.	Прочий тип документа Образовательными организациями утверждены приказы о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)"			точками отсутствует	точками отсутствует		реализации проекта
2.2.21.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Прочий тип документа Образовательными организациями утверждены приказы о реализации проекта
2.2.22.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Прочий тип документа Образовательными организациями утверждены приказы о реализации проекта
2.2.23.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Прочий тип документа Образовательные организации зарегистрировались на платформе для повышения производительности
2.2.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Прочий тип документа Образовательные организации зарегистрировались на платформе для повышения производительности
2.2.25.	Контрольная точка"Услуга	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Куимова Е.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Образовательные организации зарегистрировались на платформе для повышения производительности
2.2.26.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Прочий тип документа Образовательными организациями выбраны лучше практики повышения производительности труда
2.2.27.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Прочий тип документа Министерством образования Кировской области согласованы заявки образовательных организаций на тиражирование лучших практик
2.2.28.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Прочий тип документа Министерством образования Кировской области согласованы заявки образовательных организаций на тиражирование лучших

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							практик
2.2.29.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Прочий тип документа Министерством образования Кировской области согласованы заявки образовательных организаций на тиражирование лучших практик
2.2.30.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куимова Е.В.	Прочий тип документа Министерством образования Кировской области согласованы заявки образовательных организаций на тиражирование лучших практик
2.3.	Мероприятие (результат) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование"	01.02.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сысоева А.Н.	Организован охват организаций социального обслуживания, медико-социальной экспертизы проектами по повышению производительности труда
2.3.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Елпашева Е.В.	Отчет Предоставлены сведения о направлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		подведомственными организациями, участвующими в 2026 году в мероприятии, заявок о выборе Лучших практик на платформе "производительность.рф"
2.3.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Елпашева Е.В.	Отчет Организовано тиражирование Лучших практик и внедрение Коробочных решений в целях повышения производительности труда организаций социального обслуживания в 2026 году (сведения о реализации на платформе "производительность.рф")
2.3.3.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	23.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Елпашева Е.В.	Приказ Утвержден приказ об утверждении перечня организаций Кировской области, участвующих в 2026 году в мероприятии (Коробочные решения)
			27.08.2026				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Елпашева Е.В.	Отчет Предоставлены сведения об окончании обучения специалистов подведомственных организаций, участвующих в 2026 году в мероприятии, на платформе "производительность.рф"
2.3.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Елпашева Е.В.	Отчет Предоставлены сведения о регистрации подведомственных организаций, участвующих в 2026 году в мероприятии, на платформе "производительность.рф"
2.3.6.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Елпашева Е.В.	Приказ Утвержден приказ об утверждении перечня организаций Кировской области, участвующих в 2026 году в мероприятии (Лучшие практики)
2.4.	Мероприятие (результат) "Организовано массовое тиражирование лучших практик	01.02.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Сулик С.В.	Организован охват организаций сферы физической культуры и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		спорта проектами по повышению производительности труда
2.4.1.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	13.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Анисимова Н.Ю.	Прочий тип документа Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в спортивных организациях в 2030 году
2.4.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	14.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Анисимова Н.Ю.	Отчет Мониторинг реализации мероприятия спортивными организациями Кировской области
2.4.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	14.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Анисимова Н.Ю.	Прочий тип документа Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в спортивных организациях в 2027 году
2.4.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	14.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Анисимова Н.Ю.	Прочий тип документа Организовано массовое тиражирование лучших

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		практик повышения производительности труда в спортивных организациях в 2028 году
2.4.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	14.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Анисимова Н.Ю.	Прочий тип документа Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в спортивных организациях в 2029 году
2.4.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Анисимова Н.Ю.	Отчет Мониторинг тиражирования лучших практик повышения производительности труда в спортивных организациях в 2030 году
2.4.7.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	16.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Анисимова Н.Ю.	Отчет Мониторинг тиражирования лучших практик повышения производительности труда в спортивных организациях в 2027 году
2.4.8.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	16.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Анисимова Н.Ю.	Отчет Мониторинг тиражирования лучших практик повышения производительности труда в спортивных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организациях в 2028 году
2.4.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	16.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Анисимова Н.Ю.	Отчет Мониторинг тиражирования лучших практик повышения производительности труда в спортивных организациях в 2029 году
2.4.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Анисимова Н.Ю.	Отчет Мониторинг тиражирования лучших практик повышения производительности труда в спортивных организациях в 2027 году
2.4.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Анисимова Н.Ю.	Отчет Мониторинг тиражирования лучших практик повышения производительности труда в спортивных организациях в 2029 году
2.4.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Анисимова Н.Ю.	Отчет Мониторинг тиражирования лучших практик повышения производительности труда в спортивных организациях в 2030 году
2.4.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Анисимова Н.Ю.	Отчет Мониторинг тиражирования лучших практик повышения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		производительности труда в спортивных организациях в 2028 году
2.4.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Анисимова Н.Ю.	Прочий тип документа Спортивными организациями выбраны лучше практики повышения производительности труда
2.4.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Анисимова Н.Ю.	Прочий тип документа Спортивными организациями выбраны лучше практики повышения производительности труда
2.4.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Анисимова Н.Ю.	Прочий тип документа Спортивными организациями выбраны лучше практики повышения производительности труда
2.4.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Анисимова Н.Ю.	Прочий тип документа Спортивными организациями выбраны лучше практики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		повышения производительности труда
2.4.18.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Анисимова Н.Ю.	Прочий тип документа Принято участие в обучающем вебинаре для региональных ОИВ в сфере ФКиС
2.4.19.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Анисимова Н.Ю.	Прочий тип документа Проведено совещание со спортивными организациями Кировской области по вопросам реализации федерального проекта "Производительность труда"
2.4.20.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Анисимова Н.Ю.	Приказ Сформирован и утвержден перечень спортивных организаций Кировской области, участвующих в 2030 году в мероприятии
2.4.21.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Анисимова Н.Ю.	Отчет Мониторинг реализации мероприятия спортивными организациями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		Кировской области
2.4.22.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Анисимова Н.Ю.	Приказ Сформирован и утвержден перечень спортивных организаций Кировской области, участвующих в 2027 году в мероприятии
2.4.23.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Анисимова Н.Ю.	Приказ Сформирован и утвержден перечень спортивных организаций Кировской области, участвующих в 2028 году в мероприятии
2.4.24.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Анисимова Н.Ю.	Приказ Сформирован и утвержден перечень спортивных организаций Кировской области, участвующих в 2029 году в мероприятии
2.4.25.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Анисимова Н.Ю.	Прочий тип документа Министерством спорта Кировской области согласованы заявки спортивных организаций на тиражирование лучших практик
2.4.26.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Анисимова Н.Ю.	Прочий тип документа Предоставлены сведения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		об окончании обучения специалистов спортивных организаций на платформе "производительность.рф"
2.4.27.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Анисимова Н.Ю.	Отчет Спортивные организации зарегистрировались на платформе "производительность.рф"
2.4.28.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Анисимова Н.Ю.	Прочий тип документа Министерством спорта Кировской области согласованы заявки спортивных организаций на тиражирование лучших практик
2.4.29.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Анисимова Н.Ю.	Прочий тип документа Министерством спорта Кировской области согласованы заявки спортивных организаций на тиражирование лучших практик
2.4.30.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Анисимова Н.Ю.	Прочий тип документа Министерством спорта Кировской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		согласованы заявки спортивных организаций на тиражирование лучших практик
2.5.	Мероприятие (результат) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование"	01.02.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дворцов Д.Л.	Организован охват организаций культуры проектами по повышению производительности труда
2.5.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	13.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	Отчет Проведен мониторинг массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры в 3 квартале 2030 года
2.5.2.	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования на 2031 год"	-	13.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	Прочий тип документа Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования на 2031 год
2.5.3.	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования на 2030 год"	-	14.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Магосимьянова Э.Ф.	Прочий тип документа Сформирован (уточнен) план-график массового

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		тиражирования на 2030 год
2.5.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	Прочий тип документа Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования на 2027 год
2.5.5.	Контрольная точка"Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования на 2028 год"	-	15.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	Прочий тип документа Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования на 2028 год
2.5.6.	Контрольная точка"Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования на 2029 год"	-	15.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	Прочий тип документа Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования на 2029 год
2.5.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	Отчет Проведен мониторинг массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры в 1 квартале 2027 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.5.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	Отчет Проведен мониторинг массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры в 4 квартале 2026 года
2.5.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	Отчет Проведен мониторинг массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры в 1 квартале 2026 года
2.5.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	Отчет Проведен мониторинг массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры в 1 квартале 2028 года
2.5.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Магосимьянова Э.Ф.	Отчет Проведен мониторинг массового тиражирования лучших практик повышения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		производительности труда в организациях культуры в 1 квартале 2029 года
2.5.12.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	Отчет Проведен мониторинг массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры в 1 квартале 2030 года
2.5.13.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	Распоряжение Распоряжение о закреплении перечня организаций сферы культуры в целях организации массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры
2.5.14.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	Отчет Проведен мониторинг массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							культуры в 4 квартале 2027 года
2.5.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	Отчет Проведен мониторинг массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры в 4 квартале 2028 года
2.5.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	Отчет Проведен мониторинг массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры в 4 квартале 2029 года
2.5.17.	Контрольная точка"Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования на 2027 год"	-	28.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	Отчет Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования на 2027 год
2.5.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Магосимьянова Э.Ф.	Отчет Проведен мониторинг массового тиражирования лучших практик повышения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		производительности труда в организациях культуры во 2 квартале 2028 года
2.5.19.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	Прочий тип документа Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования на 2026 год
2.5.20.	Контрольная точка"Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования на 2028 год"	-	29.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	Прочий тип документа Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования на 2028 год
2.5.21.	Контрольная точка"Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования на 2029 год"	-	29.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	Прочий тип документа Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования на 2029 год
2.5.22.	Контрольная точка"Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования на 2030 год"	-	29.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	Прочий тип документа Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования на 2030 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.5.23.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	Отчет Проведен мониторинг массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры в 3 квартале 2027 года
2.5.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	Отчет Проведен мониторинг массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры во 2 квартале 2026 года
2.5.25.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	Отчет Проведен мониторинг массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры во 2 квартале 2027 года
2.5.26.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Магосимьянова Э.Ф.	Отчет Проведен мониторинг массового тиражирования лучших практик повышения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		производительности труда в организациях культуры во 2 квартале 2029 года
2.5.27.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	Отчет Проведен мониторинг массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры во 2 квартале 2030 года
2.5.28.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	Отчет Проведен мониторинг массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры в 3 квартале 2026 года
2.5.29.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	Отчет Проведен мониторинг массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры в 3 квартале 2028 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.5.30.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Магосимьянова Э.Ф.	Отчет Проведен мониторинг массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры в 3 квартале 2029 года
2.6.	Мероприятие (результат) "Создан региональный центр компетенций, при организационно-методической поддержке которого в медицинских организациях Кировской области внедрены лучшие практики организации процессов (коробочные решения), основанные на технологиях бережливого производства"	01.02.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Видякина Е.Э.	При организационно-методической поддержке регионального центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в медицинских организациях Кировской области внедрены лучшие практики (коробочные решения), разработанные с применением технологий бережливого производства и направленные на обеспечение рационального использования ресурсов, повышение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							производительности труда, увеличение показателей безопасности, качества и доступности медицинской помощи
2.6.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	16.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Распоряжение Распоряжение о региональном центре компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения
2.6.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	16.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Отчет Предоставлен отчет за 4 квартал года, предшествующего сдаче отчета, по реализации проектов по улучшениям в медицинских организациях
2.6.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Отчет Отчет о функционировании Регионального центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							здравоохранения: подготовлены необходимые документы по количеству медицинских организаций, участвующих в реализации проектов по улучшениям с применением технологий бережливого производства
2.6.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Отчет о функционировании Регионального центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения: подготовлены необходимые документы по количеству медицинских организаций, участвующих в реализации проектов по улучшениям с применением технологий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							бережливого производства
2.6.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Отчет Предоставлен отчет за 4 квартал года, предшествующего сдаче отчета, по реализации проектов по улучшениям в медицинских организациях
2.6.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Отчет Предоставлен отчет за 4 квартал года, предшествующего сдаче отчета, по реализации проектов по улучшениям в медицинских организациях
2.6.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Отчет Предоставлен отчет за 4 квартал года, предшествующего сдаче отчета, по реализации проектов по улучшениям в медицинских организациях
2.6.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Отчет Предоставлен отчет за 4 квартал года, предшествующего сдаче отчета, по реализации проектов по улучшениям

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							в медицинских организациях
2.6.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Отчет Предоставлен отчет за 1 квартал 2028 года по реализации проектов по улучшениям в медицинских организациях
2.6.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Отчет Предоставлен отчет за 1 квартал 2029 года по реализации проектов по улучшениям в медицинских организациях
2.6.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Отчет Предоставлен отчет за 1 квартал 2030 года по реализации проектов по улучшениям в медицинских организациях
2.6.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Отчет Предоставлен отчет за 2 квартал 2028 года по реализации проектов по улучшениям в медицинских организациях
2.6.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Казаков П.Л.	Отчет Предоставлен отчет за 2 квартал 2029

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		года по реализации проектов по улучшениям в медицинских организациях
2.6.14.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Отчет Предоставлен отчет за 2 квартал 2030 года по реализации проектов по улучшениям в медицинских организациях
2.6.15.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Отчет Предоставлен отчет за 3 квартал 2027 года по реализации проектов по улучшениям в медицинских организациях
2.6.16.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Отчет Предоставлен отчет за 3 квартал 2028 года по реализации проектов по улучшениям в медицинских организациях
2.6.17.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Отчет Предоставлен отчет за 3 квартал 2029 года по реализации проектов по улучшениям в медицинских организациях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.6.18.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Отчет Предоставлен отчет за 3 квартал 2030 года по реализации проектов по улучшениям в медицинских организациях
2.6.19.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.11.2026	33	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Отчет Предоставлен отчет за 10 месяцев по реализации проектов по улучшениям в медицинских организациях
2.6.20.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Отчет Предоставлен отчет за 10 месяцев по реализации проектов по улучшениям в медицинских организациях
2.6.21.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Отчет Предоставлен отчет за 10 месяцев по реализации проектов по улучшениям в медицинских организациях
2.6.22.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Казаков П.Л.	Отчет Отчет о функционировании Регионального центра компетенций по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения: подготовлены необходимые документы по количеству медицинских организаций, участвующих в реализации проектов по улучшениям с применением технологий бережливого производства
2.6.23.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Отчет Предоставлен отчет за 1 квартал по реализации проектов по улучшениям в медицинских организациях
2.6.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Отчет Предоставлен отчет за 1 квартал 2027 года по реализации проектов по улучшениям в медицинских организациях
2.6.25.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Казаков П.Л.	Отчет Предоставлен отчет за 2 квартал по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		реализации проектов по улучшениям в медицинских организациях
2.6.26.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Отчет Предоставлен отчет за 2 квартал 2027 года по реализации проектов по улучшениям в медицинских организациях
2.6.27.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Отчет Предоставлен отчет за 3 квартал по реализации проектов по улучшениям в медицинских организациях
2.6.28.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Отчет Отчет о функционировании Регионального центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения: подготовлены необходимые документы по количеству медицинских организаций,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							участвующих в реализации проектов по улучшениям с применением технологий бережливого производства
2.6.29.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Отчет Предоставлен отчет за 10 месяцев по реализации проектов по улучшениям в медицинских организациях
2.6.30.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казаков П.Л.	Отчет Предоставлен отчет за 10 месяцев по реализации проектов по улучшениям в медицинских организациях

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Производительность труда

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)								Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта								
		"Доля государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей Кировской области, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда", Влияние на достижение (процентов)	"Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности и труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности и труда под федеральным и региональным управлением ", Влияние на достижение (процентов)	"Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника организации", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение оборота койки", Влияние на достижение (процентов)	
1	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000	0,00	0,00	0,00	100,000

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)								Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта								
		"Доля государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей Кировской области, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда", Влияние на достижение (процентов)	"Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности и труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности и труда под федеральным и региональным управлением ", Влияние на достижение (процентов)	"Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника организации", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение оборота койки", Влияние на достижение (процентов)	
3	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000	0,00	0,00	100,000
4	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000	0,00	100,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)								Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта								
		"Доля государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей Кировской области, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда", Влияние на достижение (процентов)	"Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности и труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности и труда под федеральным и региональным управлением ", Влияние на достижение (процентов)	"Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника организации", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение оборота койки", Влияние на достижение (процентов)	
5	Создан региональный центр компетенций, при организационно-методической поддержке которого в медицинских организациях Кировской области внедрены лучшие практики организации процессов (коробочные решения), основанные на технологиях бережливого производства	0,00	100,000	0,00	100,000	0,00	0,00	0,00	100,000	300,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)								Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта								
		"Доля государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей Кировской области, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности и труда", Влияние на достижение (процентов)	"Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности и труда", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности и труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности и труда под федеральным и региональным управлением ", Влияние на достижение (процентов)	"Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника организации", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение оборота койки", Влияние на достижение (процентов)	
6	Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения	0,00	0,00	0,00	100,000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)								Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта								
		"Доля государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей Кировской области, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности и труда", Влияние на достижение (процентов)	"Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности и труда", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности и труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности и труда под федеральным и региональным управлением ", Влияние на достижение (процентов)	"Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника организации", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение оборота койки", Влияние на достижение (процентов)	
7	Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта	0,00	0,00	50,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000
8	Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда	0,00	0,00	50,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000
	Итого обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,000	100,000	100,000	200,000	100,000	100,000	100,000	100,000	900,000