

П А С П О Р Т
регионального проекта

Развитие несырьевого неэнергетического экспорта промышленных товаров Кировской области

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Развитие несырьевого неэнергетического экспорта промышленных товаров Кировской области			
Краткое наименование регионального проекта	Промышленный экспорт	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Сандалов М.А.	Заместитель Председателя Правительства Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Даренский А.И.	заместитель министра промышленности предпринимательства и торговли Кировской области		
Администратор регионального проекта	Шильникова Л.В.	Консультант отдела региональных проектов и программ		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Развитие отраслей промышленного комплекса"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту промышленной продукции															
1.1.	Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции Кировской области	РП	Миллион долларов	766,0000	2017	0,0000	670,000 0	500,000 0	730,000 0	800,000 0	870,000 0	950,000 0	-	-	Официальный сайт Приволжского таможенного управления в информационно-коммуникационной сети "Интернет"	
1.2.	Объем экспорта машиностроительной продукции Кировской области	РП	Миллион долларов	51,3000	2017	0,0000	56,0000	35,0000	51,0000	60,0000	65,0000	70,0000	-	-	Официальный сайт Приволжского таможенного управления в информационно-коммуникационной сети "Интернет"	
1.3.	Объем экспорта продукции химической промышленности Кировской области	РП	Миллион долларов	484,8000	2017	0,0000	367,500 0	280,000 0	394,000 0	423,000 0	453,000 0	493,000 0	-	-	Официальный сайт Приволжского таможенного управления в	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
																информационн о- коммуникацио нной сети "Интернет"
1.4.	Объем экспорта металлов и изделий из них Кировской области	РП	Миллион долларов	42,8000	2017	0,0000	62,2000	45,0000	66,0000	72,0000	80,0000	90,0000	-	-		Официальный сайт Приволжского таможенного управления в информационн о- коммуникацио нной сети "Интернет"
1.5.	Объем экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий Кировской области	РП	Миллион долларов	168,3000	2017	0,0000	176,300 0	135,000 0	212,000 0	240,000 0	266,000 0	290,000 0	-	-		Официальный сайт Приволжского таможенного управления в информационн о- коммуникацио нной сети "Интернет"
1.6.	Объем экспорта продукции легкой промышленности Кировской области	РП	Миллион долларов	14,0000	2017	0,0000	8,0000	5,0000	7,0000	5,0000	6,0000	7,0000	-	-		Официальный сайт Приволжского

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
																таможенного управления в информационн о- коммуникацио нной сети "Интернет"

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту промышленной продукции														
1.1.	Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции Кировской области	РП	Миллион долларов	72,50 00	145,0 000	217,0 000	290,0 000	360,0 000	435,0 000	506,0 000	580,0 000	652,0 000	725,0 000	790,0 000	870,0000
1.2.	Объем экспорта машиностроительной продукции Кировской области	РП	Миллион долларов	5,400 0	10,00 00	16,20 00	21,60 00	27,00 00	32,00 00	37,00 00	43,00 00	48,00 00	54,00 00	59,00 00	65,0000
1.3.	Объем экспорта продукции химической промышленности Кировской области	РП	Миллион долларов	37,00 00	75,50 00	113,2 000	150,0 000	188,0 000	226,0 000	264,0 000	300,0 000	339,0 000	370,0 000	415,0 000	453,0000
1.4.	Объем экспорта металлов и изделий из них Кировской области	РП	Миллион долларов	6,600 0	13,30 00	20,00 00	26,00 00	33,00 00	40,00 00	46,00 00	53,00 00	60,00 00	66,00 00	73,00 00	80,0000
1.5.	Объем экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий Кировской области	РП	Миллион долларов	22,10 00	44,30 00	66,00 00	88,00 00	110,0 000	133,0 000	155,0 000	177,0 000	199,0 000	221,0 000	243,0 000	266,0000
1.6.	Объем экспорта продукции легкой промышленности Кировской области	РП	Миллион долларов	0,500 0	1,000 0	1,500 0	2,000 0	2,500 0	3,000 0	3,500 0	4,000 0	4,500 0	5,000 0	5,500 0	6,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту промышленной продукции																
1.1	Обеспечено применение механизмов поддержки конкурентоспособнос ти товаров на постоянной основе	-	Условн ая единиц а	0,0000	2021	-	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	Созданы условия для повышения конкурентоспособн ости продукции промышленных предприятий Кировской области на зарубежных рынках, посредством проведения на ежегодной основе информационной кампании о доступных мерах поддержки, включающей публикацию не менее 12 тематических информационных материала, проведение не менее 2-х	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															совещаний с руководителями промышленных предприятий региона.		
1.2	Формирование перечня производителей Кировской области, подавших заявки на предоставление мер поддержки организаций, направленные на повышение конкурентоспособнос ти промышленной продукции	-	-	0,0000	2019	-	-	0,0 000	-	-	-	-	-	-	Сведения, необходимые для предоставления мер государственного стимулирования, направлены в Минпромторг России	Утвержд ение документ а	
1.3	Принят нормативный правовой акт Кировской области, определяющий орган исполнительной власти региона на проведение квалифицированного	-	-	0,0000	2019	-	1,0 000	-	-	-	-	-	-	-	Распоряжение Правительства Кировской области. Обеспечено участие Кировской области в решении задач развития	Приняти е норматив ного правовог о (правово го) акта	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	программ повышения конкурентоспособности																
1.4	Заключены соглашения с производителями продукции Кировской области о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности	-	-	0,0000	2019	-	-	-	0,0000	-	-	-	-	-	Созданы правовые основания для предоставления производителям промышленной продукции, принявшим на себя обязательства по повышению конкурентоспособности и увеличению экспорта промышленной продукции, мер финансовой поддержки	Утверждение документа	
1.5	Содействие промышленным предприятиям Кировской области в расширении рынков сбыта несырьевых	-	Условная единица	0,0000	2021	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Созданы условия для расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	неэнергетических товаров															промышленных предприятий Кировской области с зарубежными промышленными предприятиями путем проведения не менее 4-х рабочих совещаний с Торговыми Представителями Российской Федерации за рубежом в год и привлечения к участию в них не менее 20 представителей промышленных предприятий региона.	

7. Дополнительная информация

Исполнитель регионального проекта: Министерство промышленной политики Кировской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Промышленный экспорт

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту промышленной продукции								
1.1	Результат "Принят нормативный правовой акт Кировской области, определяющий орган исполнительной власти региона на проведение квалифицированного отбора производителей регионального значения, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и осуществление взаимодействия с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в целях реализации Правил формирования и утверждения единого перечня организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и заключения соглашений о реализации корпоративных	01.01.2019	22.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кочурова А.К.	Распоряжение Правительства Кировской области. Обеспечено участие Кировской области в решении задач развития ННЭ	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	программ повышения конкурентоспособности "								
1.1.1	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	22.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кочурова А.К.	Распоряжение принято Распоряжение Правительства Кировской области	-	-
1.2	Результат "Формирование перечня производителей Кировской области, подавших заявки на предоставление мер поддержки организаций, направленные на повышение конкурентоспособности промышленной продукции"	01.01.2020	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Перескоков А.Л.	Сведения, необходимые для предоставления мер государственного стимулирования, направлены в Минпромторг России	Нет	Государственная информационная система промышленности
1.2.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	02.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кочурова А.К.		-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гмызин А.С.		-	-
1.3.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лузянина И.Ю.	Прочий тип документа Созданы правовые основания для предоставления производителям промышленной продукции, принявшим на себя обязательства по повышению конкурентоспособности и увеличению экспорта промышленной продукции, мер финансовой поддержки	-	-
1.4	Результат "Содействие промышленным предприятиям Кировской области в расширении рынков сбыта несырьевых неэнергетических товаров"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Даренский А.И.	Созданы условия для расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества промышленных предприятий Кировской	Нет	Официальный сайт Приволжского таможенного управления в

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		области с зарубежными промышленными предприятиями путем проведения не менее 4-х рабочих совещаний с Торговыми Представителями Российской Федерации за рубежом в год и привлечения к участию в них не менее 20 представителей промышленных предприятий региона.		информационно-коммуникационной сети "Интернет"
1.4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лузянина И.Ю.	Прочий тип документа План-график проведения рабочих совещаний с Торговыми представителями Российской Федерации в иностранных государствах на 2021 год	-	-
1.4.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и	Бураков Н.Р.	Прочий тип документа Организованы и проведены рабочие совещания с Торговыми представителями	-	Официальный сайт Министерства промышленности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками и отсутствует		Российской Федерации в иностранных государствах в формате видео-конференц-связи с обеспечением участия представителей промышленных предприятий Кировской области в количестве не менее 2-х в квартал. Проработана возможность выхода предприятия на новый рынок или расширения объемов экспорта продукции.		ости, предпринимательства и торговли Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1.4.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	29.12.2021	01	05	Ардашева Е.А.	Прочий тип документа Организованы и проведены рабочие совещания с Торговыми представителями Российской Федерации в иностранных государствах в формате видео-конференц-связи с обеспечением участия представителей промышленных предприятий Кировской области в количестве не менее 2-х в квартал.	-	Официальный сайт Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области в информационно-телекоммуникационной

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Проработана возможность выхода предприятия на новый рынок или расширения объемов экспорта продукции.		сети «Интернет»
1.4.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Созданы достаточные условия для поддержки промышленных предприятий Кировской области. Заключено не менее 1 соглашения о сотрудничестве между министерством и промышленными предприятиями о содействии в рамках компетенции в реализации инвестиционных проектов в целях увеличения экспорта	-	В рамках деятельности и полномочий министерства
1.4.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	29.12.2021	03	05	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Информирование о возможностях и кредитных программах поддержки НКО " Государственный фонд развития промышленности Кировской области" . Обеспечение рассмотрения	-	Отчетность НКО " Государственный фонд развития промышленности Кировской области"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							заявок на получение поддержки. Предоставление не менее 1-го займа в год на реализацию экспортно-ориентированных проектов промышленным предприятиям Кировской области		
1.4.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа План-график проведения рабочих совещаний с Торговыми представителями Российской Федерации в иностранных государствах на 2022 год	-	-
1.4.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа В отчетном периоде проведено не менее 1 рабочего совещания с Торговыми представителями Российской Федерации в иностранных государствах в формате видео-конференц-связи с обеспечением участия	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							представителей промышленных предприятий Кировской области. Проработана возможность выхода предприятия на новый рынок или расширения объемов экспорта продукции.		
1.4.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа В первом полугодии 2022 года проведено не менее 2 рабочих совещаний с Торговыми представителями Российской Федерации в иностранных государствах в формате видео-конференц-связи с обеспечением участия представителей промышленных предприятий Кировской области. Проработана возможность выхода предприятия на новый рынок или расширения объемов экспорта продукции.	-	-
1.4.9	Контрольная точка "Услуга		30.09.2022	Взаимо	Взаимо	Шильникова	Прочий тип документа За 9	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-		связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Л.В.	месяцев 2022 года проведено не менее 3 рабочих совещаний с Торговыми представителями Российской Федерации в иностранных государствах в формате видео-конференц-связи с обеспечением участия представителей промышленных предприятий Кировской области. Проработана возможность выхода предприятия на новый рынок или расширения объемов экспорта продукции.		
1.4.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа В 2022 году проведено не менее 4 рабочих совещаний с Торговыми представителями Российской Федерации в иностранных государствах в формате видео-конференц-связи с обеспечением участия представителей	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							промышленных предприятий Кировской области. Проработана возможность выхода предприятия на новый рынок или расширения объемов экспорта продукции.		
1.4.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Промышленные предприятия Кировской области, в том числе экспортно-ориентированные, проинформированы о возможностях и кредитных программах поддержки Фонда. Предоставлено не менее 1-го займа в год на реализацию экспортно-ориентированного проекта промышленному предприятию Кировской области	-	-
1.4.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Условная единица	-	17.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Сформирован и утвержден приказом министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		области План-график проведения рабочих совещаний с Торговыми представителями Российской Федерации в иностранных государствах на 2023 год		
1.4.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа В 1 квартале 2023 года проведено не менее 1 рабочего совещания с Торговыми представителями Российской Федерации в иностранных государствах в формате видео-конференц-связи с обеспечением участия представителей промышленных предприятий Кировской области. Проработана возможность выхода предприятия на новый рынок или расширения объемов экспорта продукции	-	-
1.4.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)",	-	30.06.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа В первом полугодии 2023	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000, Условная единица			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		года проведено не менее 2 рабочих совещаний с Торговыми представителями Российской Федерации в иностранных государствах в формате видео-конференц-связи с обеспечением участия представителей промышленных предприятий Кировской области. Проработана возможность выхода предприятия на новый рынок или расширения объемов экспорта продукции		
1.4.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа За 9 месяцев 2023 года проведено не менее 3 рабочих совещаний с Торговыми представителями Российской Федерации в иностранных государствах в формате видео-конференц-связи с обеспечением участия представителей	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							промышленных предприятий Кировской области. Проработана возможность выхода предприятия на новый рынок или расширения объемов экспорта продукции		
1.4.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Экспортно ориентированные промышленные предприятия Кировской области приняли участие в бизнес-встрече с иностранными представителями дружественных Российской Федерации государств, передали иностранным коллегам презентационные материалы о своем экспортном и производственном потенциале на английском языке	-	-
1.4.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа В 2023 году проведено не менее 4 рабочих совещаний с Торговыми	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		представителями Российской Федерации в иностранных государствах в формате видео-конференц-связи с обеспечением участия представителей промышленных предприятий Кировской области. Проработана возможность выхода предприятия на новый рынок или расширения объемов экспорта продукции		
1.4.18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа План-график проведения рабочих совещаний с Торговыми представителями Российской Федерации в иностранных государствах на 2024 год	-	-
1.4.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица	-	28.06.2024	04	06	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Организованы и проведены рабочие совещания с Торговыми	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							представителями Российской Федерации в иностранных государствах в формате видео-конференц-связи с обеспечением участия представителей промышленных предприятий Кировской области в количестве не менее 2-х в квартал. Проработана возможность выхода предприятия на новый рынок или расширения объемов экспорта продукции.		
1.4.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	29.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Организованы и проведены рабочие совещания с Торговыми представителями Российской Федерации в иностранных государствах в формате видео-конференц-связи с обеспечением участия представителей промышленных предприятий Кировской области в количестве не	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							менее 2-х в квартал. Проработана возможность выхода предприятия на новый рынок или расширения объемов экспорта продукции.		
1.4.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	29.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Информирование о возможностях и кредитных программах поддержки НКО " Государственный фонд развития промышленности Кировской области" . Обеспечение рассмотрения заявок на получение поддержки. Предоставление не менее 1-го займа в год на реализацию экспортно-ориентированных проектов промышленным предприятиям Кировской области	-	-
1.5	Результат "Обеспечено применение механизмов поддержки конкурентоспособности товаров на постоянной основе"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Даренский А.И.	Созданы условия для повышения конкурентоспособности продукции промышленных предприятий Кировской области на зарубежных рынках, посредством	Нет	Государственная информационная система промышленности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		проведения на ежегодной основе информационной кампании о доступных мерах поддержки, включающей публикацию не менее 12 тематических информационных материалов, проведение не менее 2-х совещаний с руководителями промышленных предприятий региона.		
1.5.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2021	06	05	Бураков Н.Р.	Прочий тип документа Обеспечено взаимодействие с руководителями промышленных предприятий Кировской области по вопросам предоставления мер государственной поддержки (в формах личного приема, семинаров, круглых столов, рабочих совещаний), в том числе в рамках реализации корпоративной программы повышения конкурентоспособности, в количестве не менее 2-х мероприятий в полугодие.	-	В рамках текущей деятельности министерства
			29.12.2021						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Обеспечено взаимодействие с руководителями промышленных предприятий Кировской области по вопросам предоставления мер государственной поддержки (в формах личного приема, семинаров, круглых столов, рабочих совещаний), в том числе в рамках реализации корпоративной программы повышения конкурентоспособности, в количестве не менее 2-х мероприятий в полугодие.	-	В рамках текущей деятельности министерства
1.5.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	29.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Созданы достаточные условия для обеспечения применения механизмов поддержки конкурентоспособности промышленных предприятий Кировской области, в том числе путем консультационного сопровождения, поступающих в адрес министерства в системе	-	Государственная информационная система промышленности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							ГИСП заявок на участие в квалификационном отборе на КППК, их рассмотрение, согласование и направление в Минпромторг РФ на дальнейшее рассмотрение.		
1.5.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	29.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Ардашева Е.А.	Прочий тип документа На постоянной основе обеспечено информирование промышленных предприятий Кировской области (информационные письма, сообщения на официальных сайтах и в социальных сетях Министерства) по вопросам применения механизмов поддержки конкурентоспособности товаров	-	Текущая деятельность, официальный сайт Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1.5.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Обеспечено взаимодействие с руководителями промышленных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обеспечение", значение: 0.0000			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		предприятий Кировской области по вопросам предоставления мер государственной поддержки, в том числе в рамках реализации корпоративной программы повышения конкурентоспособности. В первом полугодии проведено 2 личных приема с руководителями промышленных предприятий.		
1.5.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Созданы достаточные условия для обеспечения применения механизмов поддержки конкурентоспособности промышленных предприятий Кировской области	-	-
1.5.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа На постоянной основе обеспечено информирование промышленных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		предприятий Кировской области о реализации механизмов поддержки экспортно-ориентированных промышленных предприятий Кировской области, предусмотренных Федеральным проектом "Промышленный экспорт"		
1.5.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Проведено не менее 2х мероприятий в год (семинары, круглые столы, рабочие совещания с представителями промышленных предприятий Кировской области по вопросам предоставления мер государственной поддержки)	-	-
1.5.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа На постоянной основе обеспечено информирование промышленных предприятий Кировской области (информационные	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		письма не менее 2х в год, сообщения на официальных сайтах и в социальных сетях Министерства не менее 4х в год) по вопросам применения механизмов поддержки конкурентоспособности товаров		
1.5.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Обеспечено взаимодействие с руководителями промышленных предприятий Кировской области по вопросам предоставления мер государственной поддержки, в том числе в рамках реализации корпоративной программы повышения конкурентоспособности. В втором полугодии проведено 2 личных приема с руководителями промышленных предприятий.	-	-
1.5.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Обеспечено взаимодействие с руководителями	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Условная единица			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		промышленных предприятий Кировской области по вопросам предоставления мер государственной поддержки, в том числе в рамках реализации корпоративной программы повышения конкурентоспособности. В первом полугодии проведено 2 личных приема с руководителями промышленных предприятий		
1.5.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Условная единица	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Созданы достаточные условия для обеспечения применения механизмов поддержки конкурентоспособности промышленных предприятий Кировской области	-	-
1.5.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа На постоянной основе обеспечено информирование	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Условная единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа На постоянной основе обеспечено информирование промышленных предприятий Кировской области о реализации механизмов поддержки экспортно-ориентированных промышленных предприятий Кировской области, предусмотренных Федеральным проектом "Промышленный экспорт"	-	-
1.5.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Проведено не менее 2х мероприятий в год (семинары, круглые столы, рабочие совещания с представителями промышленных предприятий Кировской области по вопросам предоставления мер государственной поддержки)	-	-
1.5.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)	-	28.06.2024	Взаимосвязь с	05	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Обеспечено взаимодействие	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Условная единица			иными результатами и контрольными точками и отсутствует			с руководителями промышленных предприятий Кировской области по вопросам предоставления мер государственной поддержки (в формах личного приема, семинаров, круглых столов, рабочих совещаний), в том числе в рамках реализации корпоративной программы повышения конкурентоспособности, в количестве не менее 2-х мероприятий в полугодие.		
1.5.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	29.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа На постоянной основе обеспечено информирование промышленных предприятий Кировской области (информационные письма, сообщения на официальных сайтах и в социальных сетях Министерства) по вопросам применения механизмов поддержки конкурентоспособности	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							товаров		
1.5.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	29.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Обеспечено взаимодействие с руководителями промышленных предприятий Кировской области по вопросам предоставления мер государственной поддержки (в формах личного приема, семинаров, круглых столов, рабочих совещаний), в том числе в рамках реализации корпоративной программы повышения конкурентоспособности, в количестве не менее 2-х мероприятий в полугодие.	-	-
1.5.20	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	29.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шильникова Л.В.	Прочий тип документа Созданы достаточные условия для обеспечения применения механизмов поддержки конкурентоспособности промышленных предприятий Кировской области, в том числе путем консультационного сопровождения,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципа льными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончани е	предшес твенники	последов атели				
							поступающих в адрес министерства в системе ГИСП заявок на участие в квалификационном отборе на КППК, их рассмотрение, согласование и направление в Минпромторг РФ на дальнейшее рассмотрение.		

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Даренский А. И.	заместитель министра промышленности предпринимательства и торговли Кировской области	Глушков Д. А.	10
2	Администратор регионального проекта	Шильникова Л. В.	Консультант отдела региональных проектов и программ	Лузянина И. Ю.	30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Шильникова Л. В.	Консультант отдела региональных проектов и программ	Лузянина И. Ю.	30
Принят нормативный правовой акт Кировской области, определяющий орган исполнительной власти региона на проведение квалифицированного отбора производителей регионального значения, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и осуществление взаимодействия с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в целях реализации Правил формирования и утверждения единого перечня организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и заключения соглашений о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кочурова А. К.	Начальник отдела отдыха и оздоровления детей, развития туризма министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Альминова А. А.	0
5	Участник регионального проекта	Кочурова А. К.	Начальник отдела отдыха и оздоровления детей, развития туризма министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Альминова А. А.	0
6	Участник регионального проекта	Перескоков А. Л.	заместитель министра промышленности предпринимательства и торговли	Чурин А. А.	15

Формирование перечня производителей Кировской области, подавших заявки на предоставление мер поддержки организаций, направленные на повышение конкурентоспособности промышленной продукции

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Перескоков А. Л.	заместитель министра промышленности предпринимательства и торговли	Чурин А. А.	15
8	Участник регионального проекта	Лузянина И. Ю.	начальник отдела	Перескоков А. Л.	20

Заключены соглашения с производителями промышленной продукции Кировской области о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности

9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Перескоков А. Л.	заместитель министра промышленности предпринимательства и торговли	Чурин А. А.	15
10	Участник регионального проекта	Лузянина И. Ю.	начальник отдела	Перескоков А. Л.	20

Содействие промышленным предприятиям Кировской области в расширении рынков сбыта несырьевых неэнергетических товаров

11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Даренский А. И.	заместитель министра промышленности предпринимательства и торговли Кировской области	Глушков Д. А.	10
12	Участник регионального проекта	Шильникова Л. В.	Консультант отдела региональных проектов и программ	Лузянина И. Ю.	30

Обеспечено применение механизмов поддержки конкурентоспособности товаров на постоянной основе

13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Даренский А. И.	заместитель министра промышленности предпринимательства и торговли Кировской области	Глушков Д. А.	10
14	Участник регионального проекта	Шильникова Л. В.	Консультант отдела региональных проектов и программ	Лузянина И. Ю.	30